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RESUMEN  
 
Dada la necesidad del área de Sistemas e Informática de una Empresa 
de Telecomunicaciones, de contar con una herramienta que le permita llevar el 
control y el seguimiento de los proyectos de sistemas es que se decide 
implementar una herramienta de gestión de proyectos denominada Microsoft ® 
Project Server versión 2007 (Servidor de Proyectos) uno de los productos de 
Microsoft ® que forma parte de la solución integral EPM -Enterprise Project 
Management (Gestión Empresarial de Proyectos). 
 
En tal sentido, el área de Sistemas e Informática decide la contratación 
de los servicios de una consultora especializada, la cual personaliza la 
herramienta Microsoft ® Project Server versión 2007, logrando que se 
constituya en la herramienta para la gestión, control y el seguimiento de los 
proyectos de sistemas.  
 
El presente trabajo de tesis refleja la gestión de un proyecto de 
tecnología en base a la necesidad de la Empresa, con el objetivo de llevar con 
éxito la implementación de la herramienta de gestión de proyectos: Microsoft ® 
Project Server versión 2007 en el área de Sistemas e Informática de una 
Empresa de Telecomunicaciones, dicha gestión inicia desde el Proceso de 
Adquisición de los servicios de consultoría hasta la etapa de Post-
implementación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para el desarrollo de los Sistemas de Información (SI), es 
determinante las tendencias establecidas por las Tecnologías de Información 
(TI), las cuales evolucionan en un contexto de globalización, nuevos modelos 
de negocio y desarrollo tecnológico. 
 
En estructuras encargadas de gestionar los SI, el aprovechamiento de 
las nuevas capacidades de la tecnología constituye un elemento clave de la 
gestión de TI, entonces aprovechar las oportunidades depende del uso de 
herramientas a la vanguardia de la tecnología. 
 
El área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones decide implementar la solución de Microsoft ® Project 
Server versión 2007 para la gestión empresarial de proyectos, porque 
considera que esta herramienta permite alinear los recursos humanos, el 
tiempo y los proyectos de desarrollo de soluciones de sistemas, facilitando la 
colaboración entre proyectos y brindando herramientas de análisis. 
 
Adicionalmente a que el área de Sistemas e Informática cuente con 
una herramienta de gestión a la vanguardia de la tecnología, la 
implementación de esta herramienta permitirá resolver los problemas que 
tiene por no contar con sistemas integrados para el control y seguimiento de 
proyectos, ocasionando sobrecostos en tiempo y recursos por temas 
manuales y operativos. 
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El presente trabajo de tesis, a lo largo de los capítulos, refleja la 
gestión realizada para llevar con éxito la implementación de la herramienta de 
gestión de proyectos: Microsoft ® Project Server versión 2007 en el área de 
Sistemas e Informática de una Empresa de Telecomunicaciones. 
  
En el primer capítulo se presenta la identificación del problema, se 
explica los conceptos para entender el marco teórico en el cual se define el 
problema, se muestra algunas opciones de soluciones con productos del 
mercado, herramientas de gestión de proyectos y se menciona la solución 
planteada. 
 
En el segundo capítulo se presenta el levantamiento de información 
realizado; primero para conocer los requerimientos de hardware, de software, 
de recursos humanos y segundo para determinar todo lo que se requiere para 
lograr la implementación de la herramienta de gestión de proyectos: Project 
Server versión 2007 definiendo así el alcance y desarrollo del proyecto. 
 
En el tercer capítulo se presenta el alcance del proyecto de 
implementación de la herramienta de gestión de proyectos: Project Server 
versión 2007, incluyendo los procesos necesarios que aseguren que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo satisfactoriamente. 
Se identifica claramente los objetivos del proyecto, reconociendo los factores 
críticos de éxito, las limitaciones del proyecto, las fases del proyecto, la 
organización del proyecto y las asunciones del entorno.  
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En el cuarto capítulo se presenta el Proceso de Adquisición del 
servicio de consultoría especializada en implementar la herramienta de 
gestión de proyectos: Project Server versión 2007, dicho proceso contiene las 
actividades y las tareas del adquiriente, se comienza identificando la 
necesidad de adquirir el servicio de consultoría, luego la preparación y 
publicación de una Solicitud de Propuesta enviada a los proveedores 
concursantes, sigue la selección del proveedor con la evaluación técnica y 
económica correspondiente y finalmente el seguimiento al proveedor 
adjudicado hasta la aceptación del servicio solicitado. 
 
En el quinto capítulo se presenta el desarrollo de la implementación de 
la herramienta de gestión de proyectos: Project Server versión 2007 
incluyendo el alcance, los objetivos, la estrategia de implementación utilizada, 
el plan de trabajo definido con el proveedor adjudicado y el control y 
seguimiento del proyecto. Dado que el proveedor adjudicado tiene a cargo la 
configuración básica del Project Server versión 2007, se detalla la revisión 
conjunta, tanto a nivel de gestión de proyecto como técnico, y se mantiene 
esta revisión a lo largo de la vida del servicio contratado hasta que finalmente 
se da la validación de la implementación de la herramienta de gestión de 
proyectos. 
 
En el sexto capítulo se presenta las actividades relacionadas a la 
transferencia de conocimientos para el uso de la herramienta de gestión de 
proyectos: Project Server versión 2007 para el personal interno y externo del 
área de Sistemas e Informática de una Empresa de Telecomunicaciones, con 
el correspondiente despliegue del plan de formación a todos los involucrados 
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en gestión de proyectos del área de Sistemas e Informática y la puesta en 
marcha de la herramienta de gestión de proyectos como resultado de la 
implementación de la misma. 
 
Finalmente en el sétimo capítulo se presentan las conclusiones y el 
trabajo futuro. 
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1. GENERALIDADES 
En este capítulo se detalla la definición del problema, luego se explica 
la restricción del proyecto planteada por la Alta Dirección del área de 
Sistemas e Informática para el desarrollo de la solución del problema, seguida 
de la explicación de las definiciones asociadas a la implementación, 
necesarias para entender el entorno del problema y la solución expuesta en el 
presente trabajo de tesis. 
  
1.1 Definición del problema 
Hasta mediados del año 2008, el área de Sistemas e Informática de 
una Empresa de Telecomunicaciones venía utilizando sistemas no integrados 
para el soporte a la gestión y control de los requerimientos de desarrollo de 
software (proyectos de sistemas); estos sistemas no integrados generaban un 
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problema, dado que demandaban mucho trabajo manual y operativo con alto 
costo de tiempo y recursos empleados a fin de llevar el seguimiento de 
proyectos. 
 
Dada la necesidad del área de Sistemas e Informática de una 
Empresa de Telecomunicaciones de contar con una herramienta efectiva que 
le permita de forma centralizada ganar visibilidad, tener el control y llevar el 
seguimiento de los proyectos de sistemas, así como lograr eficiencias en 
tiempo, costos y esfuerzo, y la calidad en la gestión de proyectos, es que 
decide implementar una herramienta a la vanguardia de la tecnología.  
 
Conocedores que en la práctica, los proyectos de implementación de 
Tecnologías de Información encuentran sus mayores dificultades en el 
cambio de la forma de trabajar de todos los involucrados; se requiere prestar 
mucha atención a la Gestión de Cambio, a los factores humanos y al propio 
proceso de transformación, producto de una implementación de una 
herramienta tecnológica. 
 
1.2 Restricción para la solución 
Habiendo varias herramientas en el mercado que permiten una 
solución al problema planteado, la Alta Dirección del área de Sistemas e 
Informática decide implementar el producto de Microsoft ® denominado 
Project Server versión 2007 con la finalidad de obtener los beneficios que una 
herramienta de esta naturaleza implica, ahorrando diferentes costos y 
brindándole eficiencia a sus procesos. 
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Con la implementación de la herramienta de gestión Project Server 
versión 2007 alineada a las mejores prácticas en gestión de proyectos que 
permite de forma sencilla y colaborativa hacer seguimiento a los proyectos, se 
pretende cambiar la forma de trabajar en el control y seguimiento de 
proyectos del área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones. 
 
1.3 Marco conceptual  
A continuación algunas definiciones asociadas a tecnología y sistemas 
y al producto a implementar necesarios para entender el entorno del problema 
y la solución expuestos en el presente trabajo de tesis.  
 
Tecnologías de Información – TI, es el estudio, diseño, desarrollo, 
implementación, soporte o dirección de los sistemas de información 
computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de 
computadoras. Se ocupa del uso de las computadoras y su software para 
convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información. 
[ITAA: 1999]. 
 
Las TI es un término general que describe cualquier tecnología que 
ayuda a producir, manipular, almacenar, comunicar, y/o esparcir información. 
 
Sistema de Información – SI, puede ser cualquier combinación 
organizada de personas, hardware, software, redes de comunicación y 
recursos de información que almacene, recupere, transforme y disemine 
información en una organización. La mayoría de personas ha confiado en los 
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SI para comunicarse entre sí mediante una variedad de dispositivos físicos 
(hardware), instrucciones y procedimientos de procesamiento de información 
(software), canales de comunicación (redes) y datos almacenados (recursos 
de información). [O´Brien: 2006]. 
 
Las Telecomunicaciones, son esenciales para las operaciones 
empresariales regulares de la actualidad, son la transmisión de datos e 
información de un punto a otro. La palabra griega tele, que significa "a 
distancia", forma parte de palabras como "telégrafo", "teléfono" y otras que se 
refieren a las tecnologías que permiten comunicarse a grandes distancias. 
Por lo tanto telecomunicaciones son comunicaciones a distancia. El término 
telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, 
incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e 
interconexión de computadoras a nivel de enlace. [Oz: 2008]. 
 
Empresas de Telecomunicaciones, son empresas cuyo giro del 
negocio es ofrecer servicios innovadores basados en las Tecnologías de 
Información y telecomunicaciones, ofrecen servicios como telefonía fija, 
televisión por cable, internet banda ancha, transmisión de datos, etc. 
 
Área de Sistemas e Informática, área encargada de la 
administración de los sistemas de información de una Empresa de 
Telecomunicaciones cuyo rol principal es la de habilitador del negocio, 
ayudando a las operaciones a conseguir sus objetivos del negocio. La misión 
en general de las áreas de Sistemas e Informática es contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos y generar valor a la Empresa a la que pertenecen, 
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proporcionando soluciones de Tecnologías de Información alineadas a las 
necesidades de la empresa, con calidad y eficiencia, a través de un equipo 
competente y comprometido, utilizando herramientas y mejores prácticas del 
mercado, buscando la simplicidad de procesos y el Time to Market (tiempo de 
mercado) que exige el mercado. 
 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006 2da Edición, la 
norma establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye 
procesos y actividades que se aplican desde la definición de requisitos, 
pasando por la adquisición y configuración de los servicios del sistema, hasta 
la finalización de su uso. Tiene como objetivo principal proporcionar una 
estructura común para que compradores, proveedores, desarrolladores, 
personal de mantenimiento, operadores, gestores y técnicos involucrados en 
el desarrollo de software usen un lenguaje común. [NTP ISO/IEC 12207 2006] 
 
La NTP-ISO/IEC 12207:2006 2da Edición es elaborada por el Comité 
Técnico de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de 
Información conformado por diferentes instituciones, utilizando como 
antecedente a la Norma ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2002/Amd 2:2005 
Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. 
 
La NTP ISO/IEC 12207:2006 2da Edición es presentada ante la 
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI; dicha comisión revisa, aprueba y la oficializa el 28 de julio del 
2006. [NTP ISO/IEC 12207 2006] 
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Microsoft Project Server versión 2007, producto de Microsoft ® que 
permite a la empresa que obtenga esta herramienta lo siguiente: administrar y 
coordinar de forma más efectiva el trabajo, desde proyectos puntuales hasta 
programas complejos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. [Microsoft ® 
2011]. 
 
Según [Microsoft ® 2011]  se indica a continuación las 10 mejores 
ventajas del Microsoft ® Project Server versión 2007:  
 Mejorar la inteligencia empresarial  
 Colaborar y coordinar con facilidad  
 Administrar los recursos eficazmente  
 Administrar el ciclo de vida del proyecto  
 Administrar lo simple y lo complejo  
 Mejorar constantemente los procesos  
 Contrataciones estratégicas  
 Obtener más beneficios de las inversiones tecnológicas existentes  
 Recuperación real de la inversión 
 Obtener una solución Enterprise Project Management EPM completa 
de Office.  
 
Microsoft ® Project Server versión 2007, se enfoca en tres 
componentes para la toma de decisiones y priorización de planes:  
 Colaboración de proyectos, generar información de los proyectos y 
compartir el conocimiento de los planes en los equipos de trabajo, 
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brindando a los miembros de equipo, socios externos y ejecutivos la 
posibilidad de visualizar y actualizar sus proyectos desde la Web.  
 Gestión de recursos, optimizar la gestión de recursos a través de un 
manejo centralizado de los mismos, que hace posible ubicar y asignar 
recursos a través de toda la empresa, tener actualizada la información 
de utilización de cada recurso, y analizar el uso y disponibilidad de 
recursos en múltiples proyectos. 
 Gestión del portafolio, analizar el estado de proyectos a través de 
herramientas analíticas, reportes gráficos, indicadores y capacidades 
de modelamiento para hacer un seguimiento efectivo del estado de un 
portafolio de proyectos y entender su impacto en el negocio. 
 
1.4 Plan de proyecto 
Para el presente proyecto se toma como base la Guía de los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (tercera edición, la cual es la 
versión vigente del 2008) más conocido como Guía del PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge), la cual corresponde a las normas y guías 
del Instituto de Gestión de Proyectos, conocido por sus siglas en ingles PMI 
(Project Management Institute); se selecciona esta guía porque constituye la 
suma de conocimientos en la profesión de dirección de proyectos e incluye 
prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas reconocidas 
como buenas prácticas las cuales son aplicables a la mayoría de proyectos y 
que calzan perfectamente en el proyecto desarrollado en la presente tesis,  
  
Básicamente la Guía del PMBOK se utiliza en la gestión de Integración 
del proyecto porque se utilizaron los procesos de dirección de proyectos como 
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desarrollar el Alcance del proyecto (la misma que se especifica en el ítem 1.7 
en donde se describe la metodología utilizada para la solución), desarrollar el 
Plan de gestión del proyecto, dirigir y gestionar la Ejecución del proyecto, 
supervisar y controlar el Trabajo del proyecto. 
 
Los pasos/fases que se desarrollan para la implementación en el área 
de Sistemas e Informática son: 
Primero, levantar información de los Requerimientos iniciales. 
Segundo, definir el alcance del proyecto de implementación del 
Project Server versión 2007. 
Tercero, adquirir los servicios de consultoría de un proveedor experto 
en implementaciones de Project Server versión 2007.  
Cuarto, acompañar y/o seguir el desarrollo de la implementación del 
Project Server versión 2007 en conjunto con el proveedor seleccionado.  
Quinto, capacitar a usuarios internos y externos relacionados con los 
proyectos de sistemas.  
 
El tiempo estimado para la realización del proyecto es 
aproximadamente de 4 meses. 
 
1.5 Estado de Arte 
Actualmente en el mercado se tiene productos de software o 
soluciones informáticas que requieren licencias y algunas no licenciadas (de 
uso libre) que permiten la gestión, control y seguimiento de proyectos de 
forma centralizada. 
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Dadas las políticas de la Empresa de Telecomunicaciones, en la 
misma solo se utilizan soluciones informáticas licenciadas a fin de evitar 
problemas futuros (principalmente pérdida de información o ingreso de virus 
informáticos y códigos maliciosos); y también debido a los innegables 
beneficios que trae consigo  (principalmente mantener la seguridad de la red, 
mantener la compatibilidad e inter-operatividad con otras soluciones 
informáticas y acceder al soporte técnico y profesional). En la presente tesis 
se evalúa las soluciones más representativas en la actualidad tanto aquellas 
soluciones informáticas licenciadas como no licenciadas. 
 
La mayoría de soluciones desarrolladas para el control y seguimiento 
de proyecto (sean licenciadas o no), cubren las principales y diferentes 
necesidades funcionales como gestión de tareas y actividades, gestión de 
recursos, calendarios, colaboración, gestión documental, administración de 
portafolios y gestión de riesgos; todo ello hace notar que uno de los primeros 
pasos no es encontrar la herramienta sino identificar la que mejor soporte las 
necesidades de una organización que quiera implementarla, en este caso 
particular del área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones. 
 
A continuación se muestran las ventajas de los 2 más destacados 
productos de software licenciados de clase mundial para la gestión de 
proyectos, sin incluir a Project Server versión 2007, tales como: 
 
Primavera Enterprise Project Portfolio Management: Primavera 
gestión de portafolio de proyectos de empresa, es un producto de Oracle, se 
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focaliza exclusivamente en ayudar a las empresas dedicadas a proyectos a 
administrar todo el ciclo de vida de su cartera de proyectos incluyendo 
pequeños, medianos y grandes proyectos. Se calcula que los proyectos de 
más de 6 billones de dólares han sido administrados con productos 
Primavera. [Oracle: 2011] 
 
HP Project and Portfolio Management: HP gestión de proyectos y 
portafolio de proyectos, este producto que ofrece Hewlett Packard (HP) 
formalmente es comercializado bajo el nombre de Mercury Interactive, el cual 
ha sido integrado a HP.  
HP Project and Portfolio Management es una solución robusta que 
permite la gestión de proyectos colaborativos desde el concepto hasta su 
término a un bajo costo total del propietario. [HP: 2011] 
 
A continuación en la Tabla 1.1 se detalla, en la primera columna las 
ventajas de los productos de software para la gestión de proyectos, en la 
segunda se marca con una “X” las ventajas que aplican al producto Primavera 
Enterprise Project Portfolio Management, en la tercera columna se marca con 
una “X” las ventajas que aplican al producto HP Project and Portfolio 
Management y en la cuarta columna se marca con una “X” las ventajas que 
aplican al producto de Microsoft ® Project Server versión 2007. Como se 
puede apreciar las tres herramientas de gestión tienen ventajas similares que 
permiten la gestión de proyectos, dependerá de la empresa que quiera 
implementar alguna de ellas evaluar y priorizar las ventajas sobre las cuales 
considera imprescindibles a fin de escoger la más adecuada y que traiga 
mayores beneficios de gestión de proyectos a la empresa. Un punto 
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importante a considerar es el precio de las herramientas que debe tener en 
cuenta la empresa. 
Tabla 1.1 Ventajas de los productos de software para la 
gestión de proyectos 
 
 
Adicionalmente se cita algunas herramientas significativas, tomando 
como referencia un estudio comparativo de herramientas de software para la 
administración de proyectos [UNNE: 2009], enmarcadas en la guía del 
VENTAJAS
PRIMAVERA 
Enterprise Project 
Portfolio Management
HP 
Project and Portfolio 
Management
MICROSOFT
Project Server 2007
Permite planificar, programar  y controlar 
programas de larga escala e individuales 
proyectos.
X X
Permite la colaboración en la gestion de proyectos 
entre miembros del equipo y los interesados con 
visibilidad en tiempo real de los recursos, 
procesos, estados y dependencia entre proyectos.
X X
Permite seleccionar la combinacion correcta de los 
proyectos estrategicos. Fomentando la 
colaboracion en equipo.
X
Provee una unica combinacion de proyectos y 
control de procesos para ayudar a la organizacion 
a administrar la complejidad y el incremento del 
valor de los proyectos, reduciendo el riesgo y 
costos asociados con proyectos fallidos.
X X
Permite balancear la capacidad de recursos. X X
Permite ganar visibilidad de los proyectos en 
tiempo real, muestra la situacion/estado del 
proyecto, la salud y los entregables disponibles 
de los proyectos en tiempo real sin esfuerzo 
adicional. 
X X X
Permite asignar de la mejor forma los recursos y 
hacer seguimiento a los procesos.
X X X
Permite monitorear y visualizar el rendimiento del 
proyecto real versus lo planificado.
X X X
Permite integrar la gestion financiera y los 
sistemas de gestion del capital humano.
X X X
De bajo costo sin sacrificar funcionalidad 
avanzada o usabilidad.
X
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PMBOK [PMBOK: 2004], en el cual se tomaron como referencias Microsoft ® 
Project versión 2010 y DotProject versión 2.1, teniendo como resultado las 
ventajas y desventajas para cada herramienta. 
 
A continuación se detalla las ventajas y las desventajas del producto 
de software para la gestión de proyectos DotProject. 
 
Ventajas: 
 Perfil por usuarios completamente configurable lo que permite adaptar 
el Sistema a la organización que lo esté utilizando. 
 En un mismo ambiente o instancia se pueden administrar varios 
proyectos, esta característica da la posibilidad de usar esta 
herramienta para administrar una Oficina de Proyectos (PMO). 
 Completamente gratuita y de código abierto. 
 Cada usuario que inicia sesión en el sistema, tiene una clara visión de 
las tareas asignadas, en su correo electrónico puede recibir toda la 
información actualizada del proyecto, verificar en avance de las tareas 
dependientes o predecesoras. Esto hace que la comunicación esté 
implícita y el control sea intuitivo. 
 No posee límites de usuarios, más que la capacidad de hardware del 
servidor Se pueden desarrollar módulos e instalarlos al sistema, 
similar a por ejemplo sistemas de administración de contenidos. 
 Permite la colaboración en línea en tiempo real 
 
 
 
 
 
17 
 
Desventajas: 
 El sistema que tiene para enviar notificaciones vía mail a los miembros 
de la organización no es compatible con los clientes de correo 
electrónico más habituales, que puede tener incompatibilidades con 
servidores basados en Windows. 
 Requerimientos no trazados con tickets ni tareas. 
 No aplica registrar una línea de base por proyectos (conocida en 
inglés como baseline), aunque si puede realizarse una copia de 
seguridad (conocida en inglés como backup) de la base de datos en 
distintos momentos, por ejemplo cada vez que se actualiza el baseline. 
 No sigue específicamente un estándar de la administración de 
proyectos, si bien se pueden reutilizar funciones para abarcar algunas 
áreas del conocimiento de PMBOK. 
 La versión 2.1 no pudo ser traducida al español, a pesar de que se 
siguieron todos los pasos correctamente como especifica en el manual 
del desarrollador y del administrador. 
 
Las ventajas y desventajas de la herramienta de gestión de proyectos 
DotProject permiten ver las debilidades y fortalezas de la herramienta y será 
la empresa a implementar la que evalué si las fortalezas sobre las debilidades 
cubren las necesidades o requerimientos de la empresa. 
 
A continuación se detalla las ventajas y las desventajas del producto 
de software para la gestión de proyectos Office Project Standard 2010. 
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Ventajas: 
 Administrar y comprender de forma eficaz las programaciones de 
proyectos, permitiendo incrementar la productividad. 
 Coordinar la información existente. 
 Crear diagramas y gráficos de aspecto profesional. 
 Comunicación efectiva de la información. 
 Obtener un mayor control de recursos y finanzas con acceso rápido a 
la información que se necesita. 
 Seguimiento de proyectos en función de sus necesidades, 
personalizado. 
 Obtener asistencia de Office Project 2010 cuando se requiera 
personalizar. 
 Implementa colaboración a través de su integración con Sharepoint 
Server, donde se puede acceder a la administración y visualización del 
proyecto vía Web accediendo a datos alojados en un centro de datos. 
 
Desventajas: 
 Para un usuario ocasional, hay un número de características 
avanzadas que pueden causar problemas, y para un usuario normal, 
tienen que gastar una cantidad razonable de tiempo volver a 
configurar la configuración predeterminada. 
 No se puede medir la productividad ni el rendimiento de las máquinas 
ni de las personas. 
 Relativamente caro en comparación con otros productos libres o en 
línea. 
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 Interfaz de gran alcance permite cometer errores en los archivos de 
proyecto grande que puede ser difícil de ver por un período 
significativo de tiempo. 
 
Una ventaja significativa que tiene la herramienta de gestión de 
proyectos DotProject es que es gratuita y de código abierto frente a la 
herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007 que tiene un 
alto costo en el mercado. En contraparte las ventajas que resaltan de Project 
Server versión 2007 frente a DotProject es su manejo del control de recursos, 
finanzas y seguimiento de proyectos a gran escala es decir para portafolio de 
proyectos, ello como resultado de las ventajas y desventajas indicadas 
anteriormente. 
 
1.6 Descripción de la Solución 
Teniendo en cuenta que la restricción de la solución indica que por 
disposición de la Alta Dirección del área de Sistemas e Informática de una 
Empresa de Telecomunicaciones la herramienta de gestión de proyectos a 
implementar es el producto de Microsoft ®, denominado Project Server 
versión 2007, entonces la solución, consiste en implementar dicho producto. 
 
Para lograr la implementación se requiere realizar los siguientes 
pasos:  
Primero, levantar información de los requerimientos iniciales a fin de 
determinar con que ítems se cuenta para realizar la implementación en temas 
de hardware, software y recursos humanos. Detalle en el Capítulo 2: 
Requerimientos Iniciales.  
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Segundo, definir el alcance del proyecto de implementación del 
Project Server versión 2007. Detalle en el Capítulo 3: Alcance del proyecto. 
Tercero, dado que se requiere contar con una empresa especializada 
en este tipo de implementaciones, en este tercer paso se tiene que realizar la 
selección y contratación de un proveedor experto en implementaciones de 
Project Server versión 2007. Detalle en el Capítulo 4: Proceso de Adquisición 
del servicio de consultoría. 
Cuarto, acompañar y/o seguir el desarrollo de la implementación del 
Project Server versión 2007 en conjunto con el proveedor seleccionado. 
Detalle en el Capítulo 5: Desarrollo de la implementación del Project Server 
versión 2007. 
Quinto, capacitar a usuarios internos y externos relacionados con los 
proyectos de sistemas. Detalle en el Capítulo 6: Capacitación y Puesta en 
Marcha. 
 
1.7 Definición de la metodología usada para la solución 
Para la solución planteada en el ítem anterior se requieren realizar 
diferentes pasos, a continuación se indica la metodología seleccionada y 
usada para realizar cada uno de los pasos y se explica el porqué de la 
selección. 
 
Para el segundo paso, definir el alcance del proyecto, se toma como 
base el Área de Conocimiento denominado Gestión del Alcance del proyecto 
de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (tercera edición) 
más conocido como Guía del PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge). Los procesos de la Gestión del Alcance que se utilizan en el 
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proyecto son: Planificación del Alcance y Definición del Alcance, mediante los 
cuales se obtiene el enunciado del alcance, con el detalle de los objetivos, los 
factores críticos de éxito, las limitaciones del proyecto, las fases del proyecto, 
la organización del proyecto y las asunciones del entorno. Para este segundo 
paso se toma como base la Guía del PMBOK porque constituye la suma de 
conocimientos en la profesión de dirección de proyectos e incluye prácticas 
tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas y reconocidas como 
buenas prácticas las cuales son aplicables a la mayoría de proyectos y que 
calzan perfectamente en el proyecto desarrollado en la presente tesis.  
 
Para el tercer, cuarto y quinto paso: adquirir los servicios de 
consultoría de una empresa especializada en implementaciones de Project 
Server versión 2007; acompañar y/o seguir el desarrollo de la implementación 
del Project Server versión 2007 en conjunto con el proveedor seleccionado y 
capacitar a usuarios internos y externos relacionados con los proyectos de 
sistemas; se toma como base la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 
2006 2da Edición, elaborada por el Comité Técnico de Normalización de 
Ingeniería de software y sistemas de información; se toma algunos de los 
procesos principales, de apoyo y organizativos del Ciclo de Vida del software 
concebido desde la conceptualización de ideas hasta su retirada. Se 
selecciona la Norma NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición como base 
porque es aplicable a la adquisición de servicios software, al proceso de 
revisión conjunta y a la capacitación, estos tres requeridos en el proyecto 
desarrollado en la presente tesis, y porque la norma expone un marco de 
referencia común para los procesos del ciclo de vida de software, con un 
conjunto completo de procesos sobre la cual se escoge un sub conjunto de 
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procesos de acuerdo a las necesidades del proyecto expuesto en la presente 
tesis. 
 
Específicamente, para el tercer paso, adquirir los servicios de 
consultoría de una empresa especializada, se toma como base el capítulo 5.1 
de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición, 
denominado Proceso de Adquisición. Dicho proceso comienza con la 
actividad de identificación de adquirir un sistema, un producto software o un 
servicio software (con la correspondiente determinación de la necesidad real 
que deberá ser cubierta con el sistema, producto o servicio que se pretende 
adquirir); para la presente tesis se determina la necesidad de adquirir el 
servicio de consultoría en implementación del Project Server versión 2007, 
luego el proceso continúa con la actividad de preparación y publicación de 
una Solicitud de Propuesta, en la cual se elabora el documento presentado al 
área de compras de la Empresa de Telecomunicaciones para lograr la 
adjudicación del servicio de consultoría, continuando con el proceso se 
procede con la actividad de seleccionar un proveedor ello con la 
correspondiente evaluación técnica y económica de las propuestas 
presentadas por los proveedores concursantes como respuesta a la Solicitud 
de Propuesta, luego el Proceso de Adquisición indica que la actividad de 
realizar es el seguimiento al proveedor adjudicado el cual se detalla en la 
presente tesis en un capitulo completo denominado Desarrollo de la 
implementación del Project Server versión 2007 que culmina con la 
aceptación del servicio contratado.  
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Específicamente, para el cuarto paso, acompañar y/o seguir el 
desarrollo de la implementación del Project Server versión 2007, se toma 
como base el capítulo 6.6 Proceso de Revisión Conjunta, el capítulo 6.5 
Proceso de Validación y la actividad Seguimiento del proveedor de la Norma 
Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición. El Proceso de 
Revisión Conjunta y el Proceso de Validación corresponden a dos de los 
procesos de apoyo del Ciclo de Vida y nos proveen un marco de referencia 
para evaluar el estado del desarrollo en sí de la implementación del Project 
Server versión 2007, evaluar y validar el producto resultado de la 
implementación. Esta revisión se realiza tanto a nivel de gestión de proyecto 
como técnico y se mantiene a lo largo de la vida del servicio contratado. El 
Proceso de Revisión Conjunta consta de 3 actividades: implementación del 
proceso, revisiones de la gestión del proyecto y revisiones técnicas, las 
mismas que son desarrolladas a lo largo del capítulo Desarrollo de la 
implementación del Project Server versión 2007 de la presente tesis. Y la 
actividad seguimiento del proveedor corresponde al Proceso de Adquisición, 
el cual nos provee un marco de referencia para la supervisión de las 
actividades del proveedor adjudicado de acuerdo con el Proceso de Revisión 
Conjunta. 
 
Específicamente, para el quinto paso, capacitación a usuarios 
internos y externos relacionados con los proyectos de sistemas y puesta en 
marcha, se toma como base el capítulo 7.4 Proceso de Recursos Humanos 
de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición. El 
Proceso de Recursos Humanos corresponde a uno de los procesos 
organizativos del Ciclo de Vida de software y nos provee de un marco de 
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referencia para proporcionar y mantener al personal capacitado; este proceso 
consta de tres actividades: implementación del proceso, desarrollo del 
material de formación e implementación del plan de formación; las mismas 
que son desarrolladas a lo largo del capítulo Capacitación y Puesta en 
Marcha. 
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2. REQUERIMIENTOS INICIALES  
En esta sección se detalla el levantamiento de información realizado 
para, primero conocer los requerimientos con los cuales se cuenta para la 
implementación del Project Server versión 2007 sean estos de hardware, de 
software, de recursos humanos; y segundo para determinar lo que se 
necesita adquirir y/o gestionar para la implementación del Project Server 
versión 2007 definiendo así el alcance y desarrollo del proyecto. 
 
2.1 Requerimientos de hardware y software 
A continuación se especifican técnicamente los requerimientos 
necesarios de hardware y software que permitan utilizar el Project Server 
versión 2007. Por un lado se tiene el servidor de proyectos en sí y por otro las 
estaciones de trabajo de los usuarios que se conectan al servidor de 
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proyectos, en ambos casos se especifican las licencias necesarias y los 
requerimientos de hardware y software. 
2.1.1 Del servidor de proyectos 
Los requerimientos de hardware y software para el servidor de 
proyectos que permiten utilizar el Project Server versión 2007, se muestran en 
la Tabla 2.1, en la primera columna se indica los componentes del Servidor de 
proyectos (como el equipo, el procesador, la memoria, el disco duro, la 
pantalla, el sistema operativo y otros) y en la segunda columna se especifica 
los requerimientos técnicos para cada componente, necesarios para lograr la 
implementación de la herramienta de gestión de proyectos. [Microsoft ® EPM 
2007]. 
 
Adicionalmente considerar que se recomienda consultar el documento 
de programación de capacidad (documento en la cual se detallan las 
especificaciones técnicas del producto) para obtener los requisitos específicos 
para cada equipo. 
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Tabla 2.1 Requerimientos técnicos del servidor de proyectos 
[Microsoft ® EPM 2007]  
 
 
 
COMPONENTE REQUISITO
Equipo y procesador 
Servidor con velocidad de procesador de 2,5 gigahercios (GHz) o superior; 
procesador dual, se recomienda 3 GHz o superior
Memoria
1 gigabyte (GB) de RAM; se recomienda 2 GB. La implementación en un 
conjunto de servidores requiere 2 GB de RAM; se recomienda 4 GB para los 
servidores de aplicaciones y SQL
 
Disco duro 3 GB de disco duro disponible
Unidad
CD-ROM o unidad DVD. Para la implementación en un conjunto de servidores 
se necesita una unidad de DVD local o de red.
Pantalla Monitor con una resolución de 1024x768 o superior
Sistema operativo
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 
Enterprise Edition, Windows Server 2003 Datacenter Edition of Windows 
Server 2003 Web Edition (o posterior) con los Service Pack. Windows 
SharePoint Services 3.0.
Otros
Se necesita una conexión de 100 megabits por segundo (Mbps) para la 
implementación en un conjunto de servidores y 56 kilobits por segundo 
(Kbps) para la instalación independiente. Para las notificaciones por correo 
electrónico se necesita el protocolo simple de transferencia de correo de 
Internet y el protocolo de oficina de correos (SMTP/POP3), el protocolo de 
acceso a mensajes de Internet 4 (IMAP4) o un software de mensajería 
compatible con MAPI. La instalación en un conjunto de servidores requiere 
SQL Server versión 2000 SP3 o superior. Para algunas funciones avanzadas, se 
necesita SQL versión 2005 SP1 o posterior y SQL versión 2005 Analysis 
Services SP1 o posterior.
Explorador
Para la administración de cuadros o formularios de Windows SharePoint 
Services se necesita lo siguiente: Microsoft Windows 2000 SP4 o posterior, 
Windows XP, Windows Server 2003, o bien Windows Vista con Internet 
Explorer 6.0 o posterior.
Para la administración de sitios de Windows SharePoint Services e Internet o 
el archivo de formularios se necesita una de las configuraciones siguientes: 
Microsoft Windows 2000 SP4 o posterior, Windows XP SP2 o posterior o 
Windows Server 2003 SP1 o posterior.
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2.1.2 Para las estaciones de trabajo 
Los requerimientos necesarios de hardware y software para las 
estaciones de trabajo se muestran en la Tabla 2.2, en la primera columna se 
indican los componentes de la estación de trabajo sea esta una computadora 
personal o una laptop (como el equipo, el procesador, la memoria, el disco 
duro, la pantalla, el sistema operativo y otros) y en la segunda columna se 
especifica los requerimientos técnicos para cada componente, necesarios 
para lograr la implementación de la herramienta de gestión de proyectos. 
[Microsoft ® EPM 2007]. 
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Tabla 2.2 Requerimientos técnicos de las estaciones de trabajo 
[Microsoft ® EPM 2007] 
 
COMPONENTE REQUISITO
Equipo y 
procesador 
Procesador de 700 megahercios (MHz) o superior
Memoria 512 megabytes (MB) de RAM como mínimo
Disco duro
1,5 gigabytes (GB); una parte de este espacio se liberará después de la 
instalación si se elimina el paquete de descarga original del disco duro.
Unidad Unidad CD-ROM o DVD
Pantalla
Como mínimo 800x600; se recomienda un monitor con resolución de 
1024x768 o superior
Sistema operativo
Sistema operativo Microsoft Windows XP con Service Pack (SP) 2, 
Windows Server 2003 con SP1 o posterior. El Asistente para limpieza de 
Office no está disponible en los sistemas operativos de 64 bits
Otros
Para algunas funciones de colaboración avanzada, se necesita Microsoft 
Windows Server 2003 SP1 o posterior ejecutando Microsoft Windows 
SharePoint Services. Para usar la función Importar tareas de Outlook, se 
necesita Microsoft Office Outlook 2003 SP2 o posterior. Visual Reports 
requiere Microsoft Office Excel 2003 SP2 o posterior y Microsoft Office 
Visio Professional 2007.
Internet Explorer 6.0 o posterior, sólo exploradores de 32 bits. Para la 
funcionalidad de Internet se necesita acceso a Internet (que puede estar 
sujeto a tarifas). 
Se necesita Windows SharePoint Services 3.0 (instalado como parte de 
Microsoft Office Project Server versión 2007) para publicar proyectos, 
Windows Workflow Foundation y la lista de tareas de Project. El 
Asistente para la sustitución de recursos requiere Microsoft.Net 
Framework versión 2.0.
Project Professional y Project Server versión 2007 son necesarios para 
las funciones de administración de proyectos y recursos empresariales. 
Para importar tareas de la lista de tareas o el calendario de Outlook, se 
necesita Microsoft Office Project Web Access y Outlook 2003 SP2 o 
posterior. 
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2.2 Adquisición de los requerimientos de hardware y software 
A continuación se especifica lo adquirido por el área de Sistemas e 
Informática de una Empresa de Telecomunicaciones en cuanto a hardware y 
software necesario para lograr la implementación del Project Server versión 
2007. 
2.2.1 Del Servidor de proyectos 
En el año 2007, el área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones, gestionó la adquisición del Servidor de proyectos con 
las correspondientes licencias a fin de que pueda ser utilizado por los 
miembros de dicha área. 
 
A continuación se detalla en la Tabla 2.3, el detalle del hardware y 
software adquirido para la implementación del Project Server versión 2007 
(licencias como Project Professional, Project Server, Project Server CAL, 
Windows Server y otros,), se indica la cantidad de licencias requeridas para la 
implementación, (considerar que el dimensionamiento de la cantidad de 
licencias se debe a la cantidad de responsables de proyectos que gestionaba 
el área de Sistemas e Informática, en el año 2007), se especifica la Orden de 
Compra con la que fue adquirido, el nombre del software genérico, el nombre 
específico, la versión, el precio unitario y el precio total de lo adquirido. 
 
Considerar que el precio total de lo adquirido constituye la inversión 
realizada exclusivamente por el licenciamiento y servidor, no incluye el costo 
de la implementación en sí (el cual veremos en el siguiente capítulo de la 
presente tesis). 
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Tabla 2.3 Hardware y software adquirido para la implementación 
del Project Server versión 2007 
 
 
Nº Orden de 
Compra
Software Genérico Software Versión
Cantidad  
Licencias
Precio 
Unitario
Precio Total
MS-PROJECT 
PROFESSIONAL
MS PROJECT 
PROFESSIONAL SNGL 
LIC/SA PACK MVL W/1 
PROJECTSVR CAL
2007 13 $710.60 $9,237.80 
MS-PROJECT 
SERVER
MS PROJECT SERVER 
SNGL LIC/SA PACK MVL
2007 2 $3,795.25 $7,590.50 
MS-PROJECT 
SERVER CAL
MS PROJECT SERVER 
CAL SNGL LIC/SA MVL 
DEVICE
2007 24 $136.85 $3,284.40 
MS-WINDOWS 
SERVER
MS WINDOWS SERVER 
ENTERPRISE 2003 R2 
SNGL MVL
2003 1 $1,602.25 $1,602.25 
4720510536
LICENCIA SW 
ALTIRIS 
INVENTORY 
SOLUTION
LICENCIA SW ALTIRIS 
INVENTORY SOLUTION 
FOR SERVERS
1 $72.00 $72.00 
LICENCIA SW 
WINDOWS 
NETWORKER
LEGATO NETWORKER 
CLIENT CONNECTIONS 
FOR 
WINDOWS/UNIX/LINUX/
MAC
1 $378.00 $378.00 
LICENCIA SW 
WINDOWS 
NETWORKER
LEGATO NETWORKER 
MODULE FOR MS SQL 
SERVER, WINDOWS 
CLIENT, TIER 3 
1 $1,932.00 $1,932.00 
4720514606
LICENCIA SW SQL 
SERVER
MS SQL SERVER 
STANDARD 
2005 2 $3,937.20 $7,874.40 
4720525364
SERVIDOR 
MICROINFORMA
TICO
SERVIDOR 
MICROINFORMATICO
1 $10,683.96 $10,683.96 
$ 42,655.31
4720512145
4720513936
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2.2.2 Para las estaciones de trabajo 
En el caso de las estaciones de trabajo, se levanta la información de 
las computadoras personales (desktop) o laptop que tienen asignados todos 
los miembros del área de Sistemas e Informática de la Empresa de 
Telecomunicaciones, con ello se verifica que: 
 Todas las estaciones cuentan con: 
o Procesador de 700 Megahercios (MHz) como mínimo. 
o Suficiente espacio libre en el Disco Duro. 
o Monitor con resolución de 1024x768. 
 No todas las estaciones cuentan con: 
o Sistema Operativo Microsoft ® Windows XP con Service Pack 2 e 
Internet Explorer 6.0 como mínimo. 
o 512 Megabytes (MB) de RAM como mínimo. 
o Microsoft ® Office Excel y Word 2003 para la exportación de 
reportes como mínimo. 
 
Por el tema de las licencias de Microsoft ® Windows XP, Microsoft ® 
Office versiones 2003 y 2007 se verifica que la empresa de 
Telecomunicaciones realizó adquisiciones de dichas licencias a nivel 
corporativo, por ello para aquellas estaciones que no cuenten con dichas 
licencias se gestiona la instalación de las mismas, en tal forma que se logra 
tener a todos los miembros del área de Sistemas e Informática con estaciones 
de trabajo homologadas con el Sistema Operativo. En el caso de Microsoft ® 
Office en algunas estaciones en donde la desktop o laptop soporte se instala 
la versión 2007 y la versión 2003 para aquellas estaciones que no soporten 
una versión superior. 
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Para las desktop que no cuentan con la memoria mínima necesaria, se 
gestiona el cambio de desktop, sustentando dicho cambio como parte de la 
renovación tecnológica que la Empresa de Telecomunicaciones avala.  
 
2.3 Requerimiento de recursos humanos 
Para la implementación de la herramienta de gestión de proyectos 
Project Server versión 2007 se requiere tener personal especializado en el 
área de Sistemas e Informática, dado que no se cuenta con miembros del 
área con dichos conocimientos y por el costo y tiempo que demanda capacitar 
a los miembros del área de Sistemas e Informática para que realicen la 
implementación es que, se decide contratar/adquirir los servicios de 
consultoría de una empresa especializada en este tipo de implementaciones. 
 
La adquisición de dicha consultoría se detalla ampliamente en el 
Capítulo 4 de la presente tesis denominado Proceso de Adquisición del 
servicio de consultoría. 
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3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
En este capítulo de detalla el alcance del proyecto tomando como 
base la Gestión del Alcance, de la Guía del PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), los procesos que se utilizan en el proyecto son: 
Planificación y Definición del Alcance, mediante los cuales se identifica y 
obtiene el enunciado del alcance, con el detalle de los objetivos claramente 
definidos, los factores críticos de éxito, las limitaciones del proyecto, las fases 
del proyecto, la organización del proyecto y las asunciones del entorno 
incluyendo los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya 
todo el trabajo requerido para completar el proyecto satisfactoriamente. 
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3.1 Objetivos del proyecto 
Los objetivos identificados para la implementación del Project Server 
versión 2007 en el área de Sistemas e Informática de una empresa de 
Telecomunicaciones son los siguientes: 
 
 Gestionar la adquisición de los servicios de consultoría de un 
consultor/proveedor especializado en la implementación de la 
herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007. 
 Gestionar la instalación del software y hardware necesario para las 
estaciones de trabajos de los usuarios del área de Sistemas e 
Informática. 
 Acompañar y/o seguir el desarrollo de la implementación de la 
herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007 en 
conjunto con el proveedor seleccionado, gestionando la configuración 
básica de la herramienta de acuerdo a las necesidades del control de 
proyectos propias del área de Sistemas e Informática. 
 Involucrar al personal del área de Sistemas e Informática, en la 
implementación de la herramienta de gestión de proyectos Project 
Server versión 2007. 
 Gestionar el cambio, promoviéndolo en el área de Sistemas e 
Informática, a fin de que lleve el control de proyectos con una 
herramienta a la vanguardia de la tecnología. 
 Brindar capacitación al personal interno y externo del área de 
Sistemas e Informática que trabajan directamente con proyectos, en la 
utilización de la herramienta de gestión de proyectos Project Server 
versión 2007. 
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 Mejorar el control y el seguimiento de proyectos que gestiona el área 
de Sistemas e Informática, como resultado de la utilización de la 
herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007. 
 
3.2 Factores críticos de éxito del proyecto 
Los factores críticos de éxito identificados para lograr la 
implementación de la herramienta de gestión de proyectos Project Server 
versión 2007 en el área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones son: 
 
 Selección acertada de una consultora especialista en este tipo de 
implementaciones. 
 Dedicación de tiempo y forma de personal crítico, en general de los 
Jefes de proyectos responsables de los proyectos que gestiona el área 
de Sistemas e Informática. 
 Profundidad y rigurosidad del proceso de capacitación del personal 
interno y externo a fin de que aprovechen los beneficios que ofrece la 
herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007 
configurada a medida. 
 Buena gestión del cambio en las empresas proveedoras de servicio de 
mantenimiento de aplicaciones del área de Sistemas e Informática. 
 Definición de nuevos roles y el correspondiente responsable del rol de 
acuerdo a lo que propone en su estado básico la herramienta de 
gestión de proyectos Project Server versión 2007. 
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 Difusión de los cambios en la forma de trabajar como producto de la 
implementación a las personas impactadas directa e indirectamente 
con la implementación de la herramienta de gestión de proyectos. 
 
3.3 Limitaciones del proyecto 
Las limitaciones en costo, tiempo y alcance del proyecto identificados 
son los siguientes: 
 
Costo: Se cuenta con un presupuesto de S/.54 000.00 (Cincuenta y 
cuatro  mil nuevos soles) más IGV. Este monto excluye la inversión de 
licenciamiento de software y servidor realizados inicialmente. 
Tiempo: Plazo de entrega definido en 4 meses, aproximadamente del 
01/10/2008 al 31/01/2009. 
 Alcance: Se requiere seleccionar a una consultora especializada en 
este tipo de implementaciones a fin de lograr una configuración básica de la 
herramienta de gestión de proyectos producto de Microsoft ®, denominado 
Project Server versión 2007, con campos personalizados de acuerdo a las 
necesidades del área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones. 
 
3.4 Fases principales del proyecto 
Se define las siguientes fases principales del proyecto de 
implementación de la herramienta de gestión de proyectos Project Server 
versión 2007, las mismas que se desarrollan en capítulos completos en la 
presente tesis: 
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 Proceso de Adquisición de los servicios de una consultora especialista 
en la implementación del Project Server versión 2007.  
 Desarrollo de la Implementación del Project Server versión 2007 con la 
consultora adjudicada. 
 Capacitación y puesta en marcha  
 
3.5 Organización del proyecto 
Para la planificación, desarrollo y post-implementación del proyecto se 
cuenta con el siguiente equipo de proyecto: Director del área de Sistemas e 
Informática, los Gerentes de Gestión de clientes, de Gestión de aplicaciones, 
de Gestión y producción de Tecnologías de Información, de Gestión de 
compras y contratos y al Jefe de proyecto; mostrado en la Figura 3.1, todos 
ellos miembros del área de Sistemas e Informática: 
 
 
Figura 3.1 Equipo de proyecto 
Director del área de 
Sistemas e Informática
Gerente Gestión y Producción de 
Tecnologías de Ïnformación
Producción de 
Tecnologías e 
Información
Compras y 
Contratos
Jackeline Toledo R.
Jefe de Proyecto
Gerente 
Gestión De 
Clientes
Gerente 
Gestión De 
Aplicaciones
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3.6 Breve descripción de actores involucrados e influencia 
A continuación se muestra la Tabla 3.1, en la cual se indica una breve 
descripción de los actores involucrados y la influencia que dichos actores 
tienen sobre la implementación de la herramienta de gestión de proyectos 
Project Server versión 2007, entendiéndose como influencia la habilidad de 
ejercer poder sobre la implementación en base a su posición o cargo en el 
área de Sistemas e Informática; en la primera columna se indica el cargo, en 
la segunda columna la descripción del cargo, en la tercera columna la 
influencia que tiene el cargo y finalmente en la cuarta columna se indica la 
calificación de la influencia en donde para todos los cargos se tiene una 
calificación de Positiva Alta, la cual indica un alto poder de influencia que 
contribuye de forma positiva la implementación de la herramienta de gestión. 
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Tabla 3.1 Descripción de actores involucrados e influencia en la 
implementación del Project Server versión 2007 
 
3.7 Asunciones del entorno 
Se define y describe las siguientes asunciones específicas del 
proyecto de implementación de la herramienta de gestión de proyectos 
Project Server versión 2007 asociadas con el alcance del proyecto: 
 
Interesados Descripción Influencia
Calificación 
Influencia
DIRECTOR DEL AREA DE 
SISTEMAS E 
INFORMATICA
Máximo ejecutivo 
responsable de la ejecución 
y operación de los Sistemas 
de Información en el país.
Sponsor del proyecto.
Responsable del 
presupuesto asignado para 
el proyecto.
Positiva Alta
GERENTE GESTION DE 
CLIENTES
Alto ejecutivo de la empresa 
con responsabilidad sobre 
los Clientes del área de 
Sistemas e Informática. 
Gestiona y planifica los 
proyectos con los clientes 
del área de Sistemas e 
Informática. 
Positiva Alta
GERENTE GESTION DE 
APLICACIONES 
Alto ejecutivo de la empresa 
con responsabilidad sobre 
las aplicaciones del área de 
Sistemas e Informática.
Gestiona el mantenimiento 
de aplicaciones con 
proveedores del área de 
Sistemas e Informática.
Positiva Alta
GERENTE GESTION Y 
PRODUCCION DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION
Alto ejecutivo de la empresa 
con responsabilidad sobre 
la infraestructura de las 
aplicaciones del área de 
Sistemas e Informática.
Gestiona, aprueba la 
planificación y ejecución de 
los proyectos de TI para la 
Empresa de 
Telecomunicaciones.
Positiva Alta
EXPERTO DE 
PRODUCCION DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION
Ejecutivo responsable de 
Proyectos de TI
Gestiona, planifica y ejecuta 
los proyectos de TI para la 
Empresa de 
Telecomunicaciones.
Positiva Alta
JEFE DE COMPRAS Y 
CONTRATOS
Ejecutivo responsable de las 
Compras y Contratos en el 
área de Sistemas e 
Informática.
Supervisa las Compras y 
Contratos de TI para el área 
de Sistemas e Informática.
Positiva Alta
JACKELINE TOLEDO R.
Analista de Sistemas
Jefe de proyecto 
responsable del diseño, 
planificación y ejecución del 
proyecto de implementación 
encargado. 
Responsable de la 
implementación del Project 
Server versión 2007
Positiva Alta
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 Se dispone del apoyo y compromiso del Director del área de Sistemas 
e Informática de una Empresa de Telecomunicaciones. 
 Se dispone del apoyo y compromiso de los Gerentes del área de 
Sistemas e Informática de una Empresa de Telecomunicaciones. 
 Se dispone del compromiso del equipo de proyecto. 
 Se dispone de un responsable encargado de la implementación de la 
herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007 de 
forma exclusiva, el cual es el Jefe de Proyecto. 
 Se dispone de una herramienta de clase mundial, la cual será 
adecuadamente configurada y parametrizada como parte de la 
implementación. 
 En caso de presentarse alguna anomalía en el servidor de proyectos, 
una vez culminada la implementación de la herramienta de gestión de 
proyectos Project Server versión 2007, se dispone del soporte del 
personal de Operaciones y Mantenimiento del área de Sistemas e 
Informática  a fin de supervisar las operaciones del sistema. 
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4. DISEÑO DEL PROCESO DE ADQUISICION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
En este capítulo se detalla el Proceso de Adquisición del servicio de 
consultoría a una consultora/proveedor especialista en la implementación de 
la herramienta de gestión de proyectos Project Server versión 2007, tomando 
como base el Proceso de Adquisición de la Norma Técnica Peruana NTP-
ISO/IEC 12207 2006 2da Edición, el cual comienza con la actividad de 
identificación de adquirir un sistema, un producto software o un servicio 
software, luego continúa con la actividad de preparación y publicación de una 
Solicitud de Propuesta, para la cual se elabora el documento que contiene en 
forma detallada la propuesta de consultoría, dicha Solicitud de Propuesta se 
entrega al área de compras de la Empresa de Telecomunicaciones para la 
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publicación respectiva, la cual convoca a la adjudicación del servicio de 
consultoría. Continuando con el proceso se procede con la actividad de 
seleccionar un proveedor, ello con la correspondiente evaluación técnica y 
económica de las propuestas presentadas por los proveedores concursantes 
como respuesta a la Solicitud de Propuesta a fin de seleccionar la mejor 
propuesta; luego el proceso indica la actividad de realizar el seguimiento del 
proveedor adjudicado, en el cual se detalla, en un capitulo completo, el 
desarrollo de la implementación del Project Server versión 2007 hasta la 
aceptación del servicio contratado.  
  
4.1 Identificación de la necesidad de adquirir el servicio de 
consultoría 
El área de Sistemas e Informática de una Empresa de 
Telecomunicaciones evalúa si cuenta con personal especializado para 
realizar la implementación de la herramienta de gestión de proyectos Project 
Server versión 2007, pero al verificar que el personal que labora en dicha 
área no cuenta con los conocimientos especializados para realizar la 
implementación evalúa si es posible capacitarlos. Para que el personal del 
área de Sistemas e informática realice la implementación se requiere: 
 
 Tiempo para seleccionar al personal a capacitar. 
 Tiempo para seleccionar a los formadores o empresa formadora de 
este tipo de implementaciones. 
 Tiempo exclusivo para la capacitación e implementación del personal 
seleccionado considerando excluirlos de las labores que dejarían de 
realizar. 
 
 
44 
 
 Tiempo para la curva de aprendizaje que requiere dicho personal 
seleccionado para lograr la implementación. 
 Costo de la capacitación (pago a formadores) 
 Costo del tiempo empleado por el personal dedicado a capacitarse y 
en la implementación en sí. 
 
Luego del análisis costo – beneficio de lo que se requiere para que el 
personal del área implemente la herramienta de gestión sin asesoría versus lo 
que demanda la contratación de una empresa especializada en este tipo de 
implementaciones es que se decide contratar los servicios de consultoría, de 
una empresa especializada. 
 
4.2 Preparación de la Solicitud de Propuesta  
Se elabora el documento denominado Solicitud de Propuesta, la cual 
se puede resumir como Pliego de Condiciones necesarios para la adquisición 
del servicio, contiene lo siguiente: 
 
 Introducción  – Se indica una breve descripción del contexto de la 
organización y de la necesidad del servicio a contratar. 
 Duración del Servicio – Se indica un determinado número de días 
como máximo para la atención del servicio a contratar, este 
periodo máximo ha sido exigido por la Alta Dirección del área de 
Sistemas e Informática. 
 Objetivos – Se especifica los objetivos generales y específicos del 
servicio a contratar. 
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 Alcance de la propuesta – Se especifica el alcance del producto y 
el alcance funcional basada en la descripción de los servicios a 
contratar, para lo cual previamente se investiga en la 
documentación de Microsoft ® sobre todo lo que puede soportar el 
producto de gestión de proyectos Project Server versión 2007 y se 
define cual debe ser el alcance basado en los procesos propios del 
área de Sistemas e Informática. 
 Cronograma del proceso de la Solicitud de Propuesta– Se 
detalla las actividades y plazos más relevantes del proceso de 
respuesta a la Solicitud de Propuesta. 
 Términos y condiciones generales – En este punto se incluye 
las consideraciones mínimas que se requiere de la gestión de 
proyecto como metodología comprobada, experiencia en proyectos 
similares, garantía de certificación de los recursos humanos a 
participar del proyecto y certificación sobre la solución a 
implementar, de tal forma que se asegure el éxito de la 
implementación. Adicionalmente en este punto se incluyen 
cláusulas sobre la confidencialidad de la información, la facturación 
y la forma de pago propios de la empresa de Telecomunicaciones.  
 Proceso de respuesta – Se detalla la responsabilidad, la forma de 
presentación, el periodo de validación y la estructuración de la 
propuesta como respuesta a la Solicitud de Propuesta. 
 Descripción de los servicios a contratar – Se detalla los 
requerimientos del proyecto, indicando los requisitos funcionales, 
de seguridad, de capacitación (se especifica el contenido completo 
que se requiere de la ejecución del taller de formación), de 
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garantía, soporte y mantenimiento (en este punto se solicita incluir 
en la propuesta una bolsa de horas para consultas luego de 
terminado el proyecto como soporte a la solución implementada). 
 
4.3 Publicación de la Solicitud de Propuesta  
La Solicitud de Propuesta se presenta al área de compras de la 
empresa de Telecomunicaciones a fin de que siga el proceso de compras 
correspondiente para la adjudicación de la consultora especialista en la 
implementación del Project Server versión 2007. 
 
El tipo de compra que corresponde en este caso se denomina Compra 
ordinaria, en la cual se busca realizar la compra del servicio al proveedor que 
cumpla los requisitos técnicos indicados en la Solicitud de Propuesta con el 
mejor precio del mercado. 
 
En este proceso de compras se sugiere proveedores de prestigio y 
conocidos en el mercado, para lo cual, previamente se investiga que 
proveedores pueden brindar el tipo de servicio solicitado en la Solicitud de 
Propuesta por la experiencia que poseen, con lo indicado se sugiere invitar al 
concurso de adjudicación de la implementación de la herramienta de gestión 
de proyectos Project Server versión 2007, a los siguientes proveedores: 
• Proveedor A  
• Proveedor B  
• Proveedor C. 
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La publicación de la Solicitud de Propuesta se realiza a través de una 
plataforma de adquisiciones, la cual es un sistema de adjudicaciones  
(herramienta de gestión para el área de compras) propio de la empresa de 
Telecomunicaciones, denominada Plataforma e-Procurement, a la cual tienen 
acceso los diversos proveedores de Tecnologías de Información, con ello no 
se ve limitado de participar algún proveedor no sugerido de la lista anterior. 
 
Luego de la publicación de la Solicitud de Propuesta, se tiene 2 días 
para que los proveedores que deseen participar de este proceso, elaboren 
sus consultas en caso de dudas, las que finalmente son absueltas en 
reuniones personales con cada proveedor. 
 
Con las consultas absueltas los proveedores envían al área de 
compras de la empresa de Telecomunicaciones, sus propuestas técnicas y 
económicas como respuesta a la Solicitud de Propuesta a fin de concursar 
por los servicios de consultoría para la implementación. 
 
4.4 Selección del proveedor 
En la Solicitud de Propuesta se especifica los siguientes 
requerimientos a fin de seleccionar a los posibles proveedores:  
 
• Debe tener experiencia comprobada de haber participado en al menos 
dos proyectos similares. 
• Debe tener experiencia comprobada con clientes del tamaño de una 
Empresa Transnacional como la Empresa de Telecomunicaciones, a 
fin de comprobar la capacidad y las habilidades del proveedor. 
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• Debe tener visión innovadora de transformar procesos de gestión y 
control de proyectos de desarrollo de software de acuerdo con los 
requerimientos especificados en el documento de la Solicitud de 
Propuesta. 
• Debe usar una metodología probada y documentada para aplicar en la 
ejecución de esta iniciativa. 
• Debe tener experiencia liderando y gestionando proyectos de la 
envergadura de la señalada en el documento de la Solicitud de 
Propuesta. 
• Debe dar la garantía de que los recursos disponibles para este 
proyecto tengan en sus currículos experiencia en modelos CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) y PMI (Project Management 
Institute). 
• Debe contar con certificación sobre la solución EPM (Enterprise 
Project Management). 
 
El área de compras de la empresa de Telecomunicaciones, asigna a 
una de las personas del área como encargado de este proceso al cual se le 
denomina Comprador. El Comprador recibe las propuestas técnicas y 
económicas como respuesta a la Solicitud de Propuesta presentada, y envía 
las propuestas técnicas al área de Sistemas e Informática para la evaluación, 
quedándose las propuestas económicas. Considerar que es responsabilidad 
del área de Sistemas e Informática evaluar las propuestas técnicas y 
responsabilidad del Comprador designado, realizar la evaluación económica 
mediante concurso con las propuestas económicas teniendo la respuesta de 
la evaluación técnica. 
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4.4.1 Evaluación técnica de las propuestas de los proveedores 
Se tiene como concursantes de este Proceso de Adquisición los 
siguientes 3 proveedores: 
 
 Proveedor A – Único Partner (socio) que cuenta con la competencia 
de Information Worker (información del trabajador) en la 
especialización de Enterprise Project Management en el Perú. 
 Proveedor B – Forma parte de un grupo reconocido en el rubro de 
Tecnologías de Información. Es una organización empresarial de gran 
trayectoria dedicada a brindar Soluciones en Tecnología de 
Información.  
 Proveedor C – Consultora especialista en implementaciones de 
productos de Microsoft ®. 
Los mismos que enviaron sus propuestas técnicas como respuesta a 
la Solicitud de Propuesta. 
 
Luego se evalúa las 3 propuestas técnicas recibidas, para dicha 
evaluación se toma en cuenta todo lo solicitado en la Solicitud de Propuesta 
como el tiempo estimado (días útiles), la garantía en meses y la cantidad de 
horas de capacitación ofrecida en las propuestas técnicas, etc. 
 
Para un mejor detalle se muestra a continuación la Tabla 4.1 con las 
siguientes consideraciones a evaluar, agrupadas en 3 rubros con un peso en 
porcentaje que en suma se tiene el 100%, las cuales son: 
 Consideraciones funcionales, con un peso total de 45% 
 Consideraciones de la empresa, con un peso total de 20% 
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 Consideraciones de la propuesta, con un peso total de 35% 
Tabla 4.1 Consideraciones funcionales, de la empresa y de la 
propuesta a evaluar 
 
Con todas estas consideraciones a evaluar se tiene un total ponderado 
por cada proveedor concursante. 
 
4.4.2 Resultado de la evaluación técnica a las propuestas de los 
proveedores 
Como resultado de la evaluación técnica a los tres proveedores se 
tiene el siguiente resultado: De las tres ofertas, aprueban técnicamente los 
tres proveedores, pero por porcentaje de aprobación mayor se indica como 
proveedor sugerido al Proveedor A (anteriormente identificado como único 
socio en la especialización de Enterprise Project Management en el Perú) 
 
El resultado de la evaluación técnica realizada a los tres proveedores 
se envía al área de compras, en este caso particular los tres proveedores 
aprobaron la evaluación técnica por lo que las tres propuestas continúan con 
CONSIDERACIONES FUNCIONALES
CONSIDERACIONES DE LA 
EMPRESA
CONSIDERACIONES DE LA 
PROPUESTA
Seguridad
Vistas Personalizadas
Notificaciones y alertas
Colaboracion (almacenamiento de informacion)
Riesgos y problemas
Analisis de Datos
Soporte a la carga de proyectos
Indicadores
Seguimiento a la Solucion implantada
Arquitectura de la Solucion 
Proyecto de Implementacion
Soporte para la puesta en produccion
Valor agregado - Configuracion de SharePoint Server 2007
Valor agregado - Modelo de gobernabilidad de la Solucion
Taller de transferencia de operación de la solucion de 32 
horas
   Conocimiento del proceso
   Experiencia en desarrollos similares
   Experiencia tecnológica / Plataforma
   Cumplimiento Entrega de Propuesta
   Cumplimiento Proyectos anteriores
     Tiempo de desarrollo
     Esfuerzo [Jornadas]
     Riesgos/Observaciones
     Garantía
    Documentación
    Capacitación / Formación 
    Conformación Equipo de Trabajo
   Total de funcionalidades cubiertas
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el proceso, en caso que algún proveedor desaprueba la evaluación técnica, 
dicho proveedor no continúa con la evaluación económica. El resultado de la 
evaluación técnica se envía al Comprador designado para este proceso, a fin 
de que realice la compra, escogiendo el mejor precio del mercado. Para ello 
el Comprador realiza una subasta en la cual los tres proveedores indicaron su 
mejor propuesta económica, todo ello vía la Plataforma e-Procurement, 
herramienta de gestión de compras de la Empresa de Telecomunicaciones.  
 
Finalmente el Comprador indica que el proveedor adjudicado para la 
implementación de la herramienta de gestión de proyectos Project Server 
versión 2007 es el Proveedor A, quien tiene la aprobación técnica del área de 
Sistemas e Informática y la aprobación económica del área de compras. 
 
4.5 Seguimiento del proveedor 
Esta sección es ampliamente detallada en el Capítulo 5 – Desarrollo 
de la implementación del Project Server versión 2007, en el cual se detalla la 
supervisión de actividades del proveedor adjudicado de acuerdo con el 
Proceso de Revisión conjunta en donde se proporciona toda la información 
necesaria para desarrollar la implementación. 
 
4.6 Aceptación y finalización del servicio solicitado 
Esta sección complementa el Capítulo 5 – Desarrollo de la 
implementación del Project Server versión 2007, en el cual se lleva a cabo 
revisiones de aceptación y pruebas de aceptación del producto (Project 
Server versión 2007 configurado básicamente). Considerar que tras la 
aceptación del producto, el área de Sistemas e Informática asume la 
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responsabilidad sobre la gestión de la configuración del producto de software 
entregado por el proveedor adjudicado, ello de acuerdo a lo que indica la 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición, seleccionada 
como base. 
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5. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROJECT SERVER VERSIÓN 2007  
En este capítulo se detalla el desarrollo en sí de la implementación de 
la herramienta de gestión de proyectos denominada Project Server versión 
2007, desde el alcance, los objetivos, la estrategia de implementación 
utilizada, el plan de trabajo definido con el proveedor adjudicado, el control y 
seguimiento del proyecto adjudicado. 
 
Dado que el proveedor adjudicado tiene a cargo la configuración 
básica del Project Server versión 2007, en el presente capítulo también se 
detalla la revisión conjunta, tanto a nivel de gestión de proyecto como técnico 
y se mantiene esta revisión a lo largo de la vida del servicio contratado, hasta 
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que finalmente se da la validación de la implementación de la herramienta de 
gestión de proyectos Project Server versión 2007. 
 
En este capítulo también se desarrolla la gestión del cambio propio de 
la implementación de una nueva herramienta que cambia la forma de trabajar, 
en la administración de proyectos, a todos los involucrados sean internos al 
área de Sistemas e Informática o externos a ésta pero relacionados con 
proyectos de sistemas. 
 
El proveedor adjudicado para la implementación del Project Server 
versión 2007, es la consultora Proveedor A (identificado anteriormente como 
único socio en la especialización de Enterprise Project Management en el 
Perú), la cual fue seleccionada previa evaluación técnica y económica la cual 
se detalla en el capítulo anterior de la presente tesis. 
 
5.1 Alcance del proyecto adjudicado 
El presente alcance del proyecto adjudicado es el alcance que resulta 
de la propuesta del proveedor como respuesta a la Solicitud de Propuesta 
indicado por el área de Sistemas e Informática en la etapa de adquisición del 
servicio de consultoría. 
 
El alcance del proyecto a desarrollar por el proveedor seleccionado se 
describe a continuación: 
• Implementación de la plataforma hasta la capacidad básica de Project 
Server versión 2007 
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• Diseño y adecuación de la solución según lo definido en la propuesta 
del proveedor como respuesta a la Solicitud de Propuesta y acordado 
en la etapa de Planeamiento 
• Personalización de indicadores de gestión de proyectos 
• Responsabilidad de carga y seguimiento sobre 03 proyectos pilotos 
con un promedio de 50 actividades durante la implementación. 
• Configuración de 15 Recursos (personal de la Empresa de 
Telecomunicaciones o de los proveedores del área de Sistemas e 
Informática a quienes se les puede asignar como miembros de equipo 
en los proyectos de sistemas de acuerdo a los roles de usuarios que 
se les designe) 
• 20 Horas de capacitación distribuido por Roles 
 
5.2 Objetivos del proyecto adjudicado 
Se especifican el objetivo principal y los objetivos específicos para el 
proyecto adjudicado. 
 
Objetivo principal 
Implementar (instalación y configuración básica) de Project Server 
versión 2007 como plataforma de Gestión Empresarial de Proyectos EPM 
(Enterprise Project Management) que permita el control y seguimiento en 
cada una de las fases del ciclo de vida de los proyectos, desde su concepción 
hasta el cierre o término del mismo. Los proyectos corresponden a desarrollos 
de software gestionados por el área de Sistemas e Informática de una 
Empresa de Telecomunicaciones. 
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Objetivos específicos 
El proveedor adjudicado tendrá a cargo el cumplimiento de los 
siguientes objetivos específicos: 
• Centralización de actividades y recursos  
• Estado de proyectos 
• Reportes de avances 
• Asociación de entregables y documentos de gestión del proyecto 
• Seguimiento de proyectos de forma colaborativa y centralizada 
• Visualización de proyectos por Roles 
 
5.3 Estrategia de implementación del proyecto adjudicado 
El proveedor en consenso con el área de Sistemas e Informática de 
una empresa de Telecomunicaciones define la mejor estrategia de 
implementación, ello basado en la experiencia del proveedor en este tipo de 
implementaciones, la cual es la siguiente: 
• Implementación cíclica basada en versiones. 
• Tres etapas claramente definidas por hitos. 
• Uso de un modelo de equipos basado en roles. 
• Administración de Riesgos y Problemas 
 
5.4 Equipo de trabajo del proyecto adjudicado  
Se define el equipo de trabajo para llevar el desarrollo del proyecto 
adjudicado entre el área de Sistemas e Informática de la empresa de 
Telecomunicaciones y el proveedor adjudicado. A continuación se detalla la 
relación de personas involucradas tanto dentro de la organización como por 
parte del proveedor. 
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Área de Sistemas e Informática de una empresa de 
Telecomunicaciones 
• Sponsor: Director del área de Sistemas e Informática.  
• Gerente de proyecto: Jefe de Compras y Contratos del área de 
Sistemas e Informática. 
• Gerente de producto: Experto de Producción de Tecnologías de 
Información del área de Sistemas e Informática. 
• Jefe de Proyecto: Jackeline Toledo R. Analista de sistemas 
responsable de la implementación de tecnologías para el área de 
Sistemas e Informática. 
• Consultores: No aplica 
• Aseguramiento de Calidad: Jackeline Toledo R.  
• Responsable de Liberación: Jackeline Toledo R. 
 
Consultora Adjudicada Proveedor A. 
• Sponsor 
• Gerente de proyecto 
• Gerente de producto 
• Consultores 
• Aseguramiento de calidad 
• Responsable de liberación del servicio 
 
5.5 Fases y entregables del proyecto adjudicado 
El proveedor define en consenso con el área de Sistemas e 
Informática de la empresa de Telecomunicaciones las siguientes fases para la 
implementación: 
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 Visión y Planeamiento  
 Desarrollo  
 Estabilización y puesta en marcha 
Se detalla para cada una de las 3 fases, la descripción de lo que se 
requiere en cada una y los entregables a recibir del proveedor adjudicado. 
5.5.1 Visión y Planeamiento   
En este ítem se define entre ambos equipos de trabajo, de la 
consultora y de la empresa, basados en la Solicitud de Propuesta los 
requerimientos del negocio con el detalle necesario para el diseño técnico y 
detallado del proyecto a implementar, la misma que se documenta 
culminando esta fase con los siguientes entregables: 
• Documento de Visión y Alcance 
• Documento de Especificaciones Funcionales 
 
Para esta etapa se  toma en cuenta el proceso de Seguimiento del 
proveedor indicado en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 
2da Edición, en donde el área de Sistemas e Informática coopera con el 
proveedor para proporcionar toda la información necesaria en el momento 
preciso y resolver todos los asuntos pendientes, tal es así que para esta fase 
se tuvieron sesiones de trabajo para el levantamiento de información entre el 
proveedor y personal crítico del área de Sistemas e Informática los cuales 
fueron convocados de acuerdo a su relación con la gestión de proyectos del 
área, se entrega y explica los procesos de Gerencia de proyectos que en ese 
momento eran los correspondientes al área de Sistemas e Informática, con 
ello se selecciona los roles de trabajo a configurar propios del Project Server 
versión 2007 los cuales son: 
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• Miembros de equipo 
• Jefe de proyecto 
• Jefe de cartera de proyecto 
• Ejecutivo  
• Administrador 
 
Por otro lado como resultado de las sesiones de trabajo realizadas se 
identifica la lista de requerimientos y funcionalidades requeridas para la 
implementación de la solución, las cuales se pueden agrupar en: 
• Planeamiento de proyecto 
• Seguimiento de proyecto  
• Administración de recursos 
• Gestión de riesgos, problemas y documentos 
• Seguridad 
• Calendario empresarial 
 
Teniendo los roles de trabajo definido en conjunto, luego conociendo 
los grupos y categorías propios de la solución de Microsoft ®, se define la 
siguiente estructura Figura 5.1 la cual se muestra a continuación: 
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Figura 5.1 Estructura de usuarios, grupos y categorías 
Se muestra en la Figura 5.1 la organización en base al organigrama 
del área de Sistemas e Informática una estructura en base a roles, grupos y 
categorías teniendo como Ejecutivos al Director y Gerentes del área, como 
Jefes de Cartera de Proyectos a los líderes de equipos, como Jefes de 
Proyectos a los líderes de proyectos por equipos y como miembros de 
equipos a las personas que forman parte de un equipo de trabajo. 
 
Luego se define una lista de campos (que son etiquetas que se 
definen para agrupar por ejemplo tipo de proyectos, tipo de servicio, 
proveedores, etc. de acuerdo a lo que requiere el negocio) y valores 
personalizados (listas de valores agrupados a un determinado campo, por 
ejemplo si el campo se denomina Tipo de proyecto los valores son Proyecto 
maestro y Sub proyecto, si el campo es Tipo de Servicios los valores son 
todos los tipos de servicio que se ofrecen en el área de Sistemas e 
Proyectos 
Regionales
Inteligencia de 
Negocios
Provisión y Red
Front End -
Apoyo
Facturación y 
Cobranzas 
Integración Testing
Jefes de 
Proyecto
Desarrolladores
Mis tareas
Jefes de 
Proyecto
Desarrolladores
Mis tareas
Jefes de 
Proyecto
Desarrolladores
Mis tareas
Jefes de 
Proyecto
Desarrolladores
Mis tareas
Jefes de 
Proyecto
Desarrolladores
Mis tareas
Jefes de 
Proyecto
Desarrolladores
Mis tareas
Jefes de 
Proyecto
Tester
Mis tareas
Mis Proyectos
Mi Cartera de Proyectos
Dirección Gestión 
de Sistemas
Gestión de Clientes Control Económico
Gestión de Contratos
Costos e Indicadores
Gerencia de Desarrollo y 
Mantenimiento
Empresas  y 
NegociosResidencial Red y Mayoristas 
SS. CC y AA  y 
Apoyo
Mi Organización
 
 
Ejecutivos 
Jefes de 
Proyectos
P 
Jefes de 
Cartera de 
Proyectos 
Miembro de 
Equipo 
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Informática, etc.) a fin de que sean incluidos en la configuración básica de la 
herramienta de gestión de proyectos, los mismos se identifican a partir de las 
sesiones de trabajo realizadas, en total se identifican 24 campos, los cuales 
se definen en esta etapa, y son: 
 
• Campos definidos de proyectos, en total 8 campos (Código de 
proyecto, Tipo de proyecto, Descripción de proyecto, Tipo de servicio, 
Bloques de proceso, Líder de bloque, Gestor de apoyo, proveedor) y 
para cada uno de estos campos se definen valores propios del área. 
• Campos para indicadores de proyectos, en total 5 campos que 
permiten llevar el control a nivel del proyecto y para cada uno de estos 
campos se definen valores propios de la gestión de proyectos. 
• Campos definidos de tareas, en total 2 campos y para cada uno de 
estos campos se definen valores propios de la gestión de proyectos. 
• Campos para indicadores de tareas, en total 4 campos que permiten 
llevar el control a nivel de las tareas del proyecto. 
• Campos definidos de recursos, en total 5 campos y para cada uno de 
ellos se definen los valores propios del área a fin de determinar por 
ejemplo el proveedor al que pertenece el recurso, las herramientas 
que domina, etc. 
 
Luego corresponde definir las vistas (la vista es una presentación de la 
información de proyectos que permite llevar el control y seguimiento de los 
proyectos por ejemplo vista de proyectos fuera de fecha, que enlista los 
proyectos que están atrasados) a ser configuradas por el proveedor 
adjudicado, la definición de las vistas es especificada por el área de Sistemas 
 
 
62 
 
e Informática al inicio de la etapa de Desarrollo, para ello el proveedor 
adjudicado explica el detalle de una vista en general y muestra ejemplos a fin 
de que el área especifique las vistas de acuerdo a las necesidades propias 
del área. Se requiere tres vistas (excepto para las vistas de análisis de datos 
que solo se requiere dos vistas) que configura el proveedor adjudicado para 
cada uno de los siguientes rubros: 
• Vistas de centro de proyectos, que corresponde a la presentación de 
un conjunto de proyectos agrupados de acuerdo al requerimiento del 
usuario, por ejemplo que se muestre todos los proyectos de un 
determinado Jefe de Proyecto que están fuera de fecha. 
• Vistas de detalle de proyectos, que corresponde a la presentación de 
un proyecto con el detalle del mismo. 
• Vistas de análisis de datos. 
 
Luego se define la lista de recursos con la respectiva información 
definida de acuerdo a los requerimientos del área (la información puede ser el 
usuario Windows, el correo electrónico, el rol, el perfil, las herramientas que 
utiliza, el proveedor al que pertenece, etc.) para que el proveedor adjudicado 
configure la información definida. La definición de la información del recurso 
es especificada por el área de Sistemas e Informática al inicio de la etapa de 
Desarrollo, así como también la especificación de 3 calendarios de 
proveedores (los cuales contienen los horarios de trabajo de los 
proveedores).  
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Finalmente como resultado de esta fase se tiene en resumen de la 
propuesta de Implementación brindada por el proveedor adjudicado en 
consenso con el área de Sistemas e Informática lo siguiente: 
• Implementación de la plataforma hasta la capacidad básica de Project 
Server versión 2007. 
• Diseño y adecuación de la solución según lo definido en la propuesta y 
acordado en la etapa de planeamiento. 
• Personalización de indicadores de gestión de proyectos. 
• Configuración de 3 vistas del centro de proyectos. 
• Configuración de 3 vistas de detalles de proyectos. 
• Configuración de 2 vistas del analizador de datos. 
• Configuración de 3 indicadores gráficos a nivel de centro de proyectos. 
• Configuración de 3 indicadores gráficos a nivel de detalle de tareas. 
• Configuración de campos personalizados a nivel de proyecto, tareas y 
recursos. 
• Responsabilidad de carga y seguimiento sobre 3 proyectos (con un 
promedio de 50 actividades cada uno). 
• Configuración de 15 recursos  
• 20 horas de capacitación por roles. 
• Configuración adicional: Habilitar el uso de sub proyectos, análisis de 
datos, permitir la explotación de la información mediante consultas y 
reportes, creación, configuración de un cubo OLAP (OnLine Analytical 
Processing o procesamiento analítico en línea) que permite la 
explotación de información en línea y exportación de datos a Excel. 
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En esta fase el proveedor solicita la creación de cuentas de dominio, 
como requisito indispensable antes del proceso de instalación del Project 
Server versión 2007, las cuentas solicitadas son: 
• SQLAdmin – para realizar la instalación de Sql y ejecutar los servicios 
de SQL solicitados por la solución. Privilegios de administrador local 
(Serv SQL)  
• SSPAdmin – Cuenta de usuario para ejecutar y configurar el 
proveedor de servicios compartidos  
• AppPoolUser – Cuenta para ejecutar el grupo de aplicaciones de 
Project Web Access  
• PSAdmin – Administrador de la Solución Project Server versión 2007 
Privilegios de Administrador local.  
• WSSAdmin – Cuenta para la ejecución de servicios de SharePoint  
 
Se gestiona la creación de dichas cuentas con la respectiva 
autorización de la Gerencia de Producción y Tecnologías de Información, que 
forma parte del área de  Sistemas e Informática. 
5.5.2 Desarrollo  
Instalación del hardware y software, configurar la herramienta de 
gestión de proyectos Project Server versión 2007 según las especificaciones 
definidas en la etapa anterior, actividades realizadas por el proveedor 
adjudicado. Esta fase culminó con los siguientes entregables: 
• Servidor instalado y Configurado 
• Material de Instalación y Configuración 
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Para dar inicio a esta etapa el área de Sistemas e Informática ha 
cumplido con los requerimientos indicados por el proveedor adjudicado a fin 
de que pueda realizar la instalación y configuración de la solución.  
 
Para esta etapa se toma en cuenta el proceso de Revisiones Técnicas 
indicado en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da 
edición, en donde el área de Sistemas e Informática mantiene las revisiones 
técnicas para evaluar el producto y servicio contratado. 
 
En el desarrollo es que se profundiza el conocimiento sobre la 
arquitectura de Microsoft ® que ofrece en esta solución, la cual está enfocada 
en tres capas o niveles para lograr una eficiente administración de proyectos, 
graficada en la Figura 5.2: 
 
Figura 5.2 Arquitectura de Microsoft ® para la solución [Microsoft 
® 2007]  
En la Figura 5.2 se muestran 3 niveles los cuales se detallan a 
continuación: 
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• Nivel Cliente, con Microsoft ® Project Professional versión 2007 
enfocado principalmente para los jefes de proyecto y administradores, 
desde la cual se puede generar los proyectos, planes, asignar tareas y 
actividades; y con Microsoft ® Project Web Access enfocado para los 
miembros de equipo y ejecutivos, desde la cual se puede acceder a la 
información existente en el Sistema para el seguimiento de los 
proyectos a nivel Gerencial, provee acceso a la hoja de tiempo, vistas 
de proyectos configurados a medida e informes de estado. 
 
• Nivel de Servidor de Aplicación,  con Project Server versión 2007, 
sistema web que permite la gestión empresarial de proyecto. Las 
peticiones de Microsoft ® Project Professional versión 2007 de lectura 
y escritura de proyectos de empresa o recursos son realizadas 
primeramente al PSI (Project Service Interface), el cual verifica los 
permisos del usuario autenticado y devuelve una lista de objetos 
disponibles y/o la cadena de conexión. Microsoft ® Project 
Professional versión 2007 utiliza la información de la cadena de 
conexión para enlazar la base de datos. Las consultas de Microsoft ® 
Project Web Access versión 2007 por información de recursos de 
empresa también se realizan contra el PSI, en este caso, el PSI 
verifica la seguridad y directamente consulta a la base de datos y 
devuelve la información solicitada a Microsoft ® Project Web Access 
versión 2007. Y con Windows SharePoint Services, se puede acceder 
a toda la documentación gravada en la solución dado que es un 
sistema web habilita los módulos documentarios de la solución. 
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• Nivel de Base de Datos, con SQL Server versión 2005, como motor 
de base de datos que permite el almacenamiento de toda la 
información de los proyectos del mismo sistema. Provee los servicios 
de base de datos para Microsoft ® Project Server versión 2007. 
 
En el siguiente esquema Figura 5.3, se detalla la arquitectura de la 
solución a implementar. 
 
Figura 5.3 Arquitectura de Microsoft ® Project Server [Microsoft ® 
2007]  
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Como se aprecia en la Figura 5.3 con mayor detalle la arquitectura de 
la solución a implementar, considerando en cada uno de los 3 niveles los 
componentes de los mismos, como por ejemplo para el Nivel 3 denominado 
Nivel de Base de Datos se tiene una base de datos para borrador (proyectos 
aun no definidos completamente), una base de datos para publicados 
(proyectos públicos que pueden ser visualizados vía web), una base de datos 
para reportes, etc. 
 
Al finalizar esta fase se verifica que se ha realizado la instalación del 
Project Server versión 2007 y se ha realizado todas las configuraciones 
definidas en la primera fase de Visión y Planeamiento. 
5.5.3 Estabilización y Puesta en Marcha 
Probar las opciones de configuración y funcionalidades definidas en el 
sistema y configuradas por el proveedor adjudicado. Esta fase culminó con 
los siguientes entregables: 
• Reporte de Pruebas 
• Manual de Usuario / Material de Capacitación  
• Capacitación a los usuarios con un total de 20 horas distribuidos por 
roles.  
 
Para esta etapa se toma en cuenta el Proceso de Validación indicado 
en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición, en 
donde el área de Sistemas e Informática determina si los requerimientos y el 
sistema o producto software, tal como se ha instalado y configurado cumplen 
con su uso específico previsto. Básicamente para esta etapa se prueban las 
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opciones de configuración y funcionalidades definidas y especificadas en la 
etapa de Visión y Planeamiento y ejecutadas en la etapa de Desarrollo. 
 
Estas pruebas consistieron en probar un flujo completo de carga y 
seguimiento de proyecto usando Microsoft ® Project Professional versión 
2007 y Microsoft ® Project Web Access, adicionalmente se realizaron pruebas 
de conexión e instalación de los pre-requisitos de las estaciones de usuarios 
miembros del área de Sistemas e Informática. 
 
Para realizar la capacitación queda a responsabilidad del área de 
Sistemas e Informática la disponibilidad de los pre-requisitos para el inicio de 
la capacitación, los mismos que fueron cubiertos para la fecha indicada. Los 
pre-requisitos fueron: 
• Definir los recursos de empresa a cargar en el Servidor. 
• Seleccionar la lista de participantes de la formación, ello de acuerdo al 
rol que desempeñan y teniendo en cuenta la cantidad máxima de 
vacantes definidas por el proveedor adjudicado. 
• Definir el horario de la formación en consenso con el proveedor 
adjudicado. 
• Definir el aula y local de capacitación, considerando los requerimientos 
de hardware y software para las estaciones de los usuarios a 
capacitarse, dado que la formación está orientado al uso de la 
herramienta en forma práctica. Para ello se solicitó la instalación 
temporal de las licencias necesarias para la utilización del Project 
Server versión 2007 en las estaciones en donde se llevaría a cabo la 
formación. 
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• Probar con anticipación el buen funcionamiento del hardware y de las 
licencias instaladas en las estaciones en donde se realizaría la 
capacitación. 
• Gestionar el acceso al local de capacitación del proveedor adjudicado, 
para ello se solicitó la autorización correspondiente para el ingreso 
físico del formador y de su laptop a fin de que este se pueda conectar 
a la red interna de la empresa de Telecomunicaciones. 
• Convocar y asegurar la participación del personal seleccionado para 
recibir la capacitación, durante todo el tiempo que dura el 
entrenamiento, para ello se solicita la aprobación de los respectivos 
jefes dada la cantidad de horas que se ausentarían de sus labores en 
un mismo día. 
 
Finalmente se realizaron los talleres de capacitación a los recursos 
seleccionados por el área de Sistemas e Informática en sus diferentes roles, 
los cuales fueron dirigidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al alcance 
del proyecto, con un total de 22 horas de formación formal dirigido a usuarios 
de la solución, 2 horas adicionales a lo contratado, y un total de 51 vacantes 
cubiertas por el personal del área de Sistemas e Informática. Los talleres 
fueron los siguientes: 
• El 12-01-2009 Taller de Capacitación Jefes de proyecto / Jefes de 
cartera – Duración 8 horas – Participantes 12 personas. 
• El 13-01-2009 Taller de Capacitación Ejecutivos – Duración 2 horas, 
para el 1er grupo de Ejecutivos – Participantes 12 personas. 
• El 13-01-2009 Taller de Capacitación Miembros de Equipo – Duración 
6 Horas – Participantes 12 personas. 
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• El 14-01-2009 Taller de Capacitación Administradores – Duración 4 
Horas – Participantes 3 personas. 
• El 14-01-2009 Taller de Capacitación Ejecutivos – Duración 2 horas, 
para el 2do grupo de Ejecutivos – Participantes 12 personas. 
 
5.6 Plan de trabajo con el proveedor adjudicado 
Se establece el Plan de Trabajo para el proyecto adjudicado, teniendo 
como fecha de Inicio de la implementación el 5 de Noviembre de 2008 y fecha 
fin el 16 de Enero de 2009. 
 
A continuación se detalla en la Figura 5.4 el Gantt con las fases 
definidas al inicio del proyecto adjudicado y los entregables por cada fase: 
 
Figura 5.4 Gantt del proyecto adjudicado  
Como se puede notar de la Figura 5.4 el cronograma proyecto tiene 
una duración de 40 días empezando el 6 de noviembre de 2008 y culminando 
el 18 de enero de 2009 y está divido en etapas o fases las cuales también 
tienen fechas de inicio y fin con sus respectivos hitos. 
 
Para este ítem se toma en cuenta el Proceso de Revisión Conjunta 
indicado en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da 
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Edición, en donde el área de Sistemas e Informática lleva a cabo revisiones 
periódicas en hitos predeterminados tal como se especifica en el plan del 
proyecto actual. También se hace la revisión de las actividades siguientes y la 
aceptación de responsabilidades, con ello se cubre la actividad de que ambas 
partes proveedor adjudicado y el área de Sistemas e Informática se ponen de 
acuerdo sobre los resultados de la revisión y en la responsabilidad sobre 
cualquier punto de acción y sus criterios de finalización tal como indica la 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición. 
 
5.7 Fuera del alcance del proyecto adjudicado 
Las siguientes pautas están fuera del alcance del proyecto adjudicado: 
• Recomendaciones en la metodología de gestión de proyectos 
• La creación de campos no soportados por Project Server versión 2007  
• La validación de la estructura de los cronogramas, estos deberán 
entregarse al equipo de la Consultora Adjudicada en el orden como se 
desean cargar. 
• Reportes o informes que no ofrezcan Project Server versión 2007, 
Microsoft ® Project Professional o Project Web Access. 
• Configuración de vistas de análisis de datos más allá de la información 
básica. 
• Capacitaciones a personal externo a la Empresa de 
Telecomunicaciones 
• Integración de la solución con otros sistemas. 
• Instalación de MS Project Professional en las estaciones de la 
Empresa de Telecomunicaciones. 
• Licencias de software requeridas para el desarrollo y uso del sistema. 
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5.8 Control y seguimiento del proyecto adjudicado 
En este ítem se realiza la revisión de la gestión de proyecto, en la cual 
se evalúa el estado del proyecto con relación a los planes, plazos del 
proyecto, por ello se determina reunión semanal entre los responsables del 
proyecto para el control de avances, obteniéndose al final de dicha reunión el 
Informe de estado del proyecto, con el siguiente detalle: 
• Reporte de avance y tareas 
• Estado de actividades 
• Riesgos del proyecto 
• Control de cambios 
 
El resultado de la revisión se discute entre las dos partes el proveedor 
adjudicado y el área de Sistemas e Informática y se consigue lo siguiente:El 
progreso de las actividades de acuerdo con el plan, basados en una 
evaluación del estado del proyecto de revisión semanal. 
• Se mantiene el control global del proyecto a través de la adecuada 
asignación de recursos, ello se da a lo largo del proyecto, dada la 
disponibilidad de los recursos del proveedor adjudicado. 
• Se evalúan y gestionan los elementos de riesgo que puedan 
amenazar el éxito del proyecto. 
 
La documentación del Informe de estado está a cargo del proveedor 
adjudicado, la misma que es entregada al área de Sistemas e Informática, 
para la distribución de los resultados de las revisiones a los 
involucrados/interesados en el proyecto. 
 
 
 
74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CAPACITACIÓN  Y PUESTA EN MARCHA  
En este capítulo se detalla las actividades relacionadas a la 
transferencia de conocimientos para el uso del Project Server versión 2007 
para el personal interno y externo del área de Sistemas e Informática, dado 
que en el desarrollo de la propia implementación del Project Server versión 
2007 el proveedor adjudicado brindó como parte del Servicio contratado un 
total de 22 horas de capacitación solo a personal interno del área de Sistemas 
e Informática, quedando pendiente hacer el correspondiente despliegue de 
formación a todos los involucrados en gestión de proyectos del área. 
Adicionalmente se detalla la puesta en marcha en sí del uso del Project 
Server versión 2007 como resultado de la implementación. 
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Considerar la importancia de este capítulo para lograr el éxito de la 
implementación del Project Server versión 2007, dado que es imprescindible 
que la formación del personal sea planificada e implementada de manera 
temprana, para que el personal capacitado esté disponible para utilizar el 
Project Server versión 2007 apenas se requiera. 
 
6.1 Capacitación a personal interno y externo 
En este ítem se toma en cuenta las 3 actividades indicadas por la 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 2006 2da Edición, en cuanto al 
Proceso de Recursos Humanos, las cuales se desarrollan a continuación: 
6.1.1 Implementación del Proceso de Recursos Humanos 
Para realizar el despliegue del plan de formación a todos los 
involucrados del área de Sistemas e Informática sean estos internos o 
externos, se realizan una serie de actividades que a continuación se explica: 
 
• Carga de recursos, en esta parte se inscribe la información de todos 
los recursos de empresa relacionados con la gestión de proyectos del 
área de Sistemas e Informática, para ello se solicita al equipo de la 
gestión de proyectos que brinde la información del total de recursos 
con los que cuenta el área, sean estos Jefes de proyectos o 
desarrolladores de los proveedores del mantenimiento de las 
aplicaciones. El área de Sistemas e Informática contaba con 4 
proveedores, que en total tenían un promedio de 166 recursos, los 
mismos que fueron cargados en la base de datos del Project Server 
versión 2007. También se cargaron los recursos internos del área de 
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Sistemas e Informática que no fueron incluidos en la capacitación 
brindada por el proveedor adjudicado. 
• Selección de participantes de la formación, luego de realizar la carga 
de recursos se selecciona la lista de participantes a los cuales se les 
brinda formación, ello de acuerdo al rol que desempeñan. Se incluye 
en la formación a recursos con el perfil de Jefes de proyecto y 
Ejecutivos (en general los gestores de negocio a quienes les interesa 
conocer el estado de los proyectos a fin de informar a los clientes 
internos del área), no se capacita a recursos cuyo rol es Miembro de 
Equipo. 
• Definición de horarios de la formación, luego se procede a definir el 
horario de la formación basados en la disponibilidad de los locales y 
aulas de capacitación de los diversos proveedores del mantenimiento 
de aplicaciones, dado que la capacitación se da en sus propios locales 
por la ventaja de la movilidad y de que tendrán en sus propias 
estaciones la configuración necesaria para utilizar el Project Server 
versión 2007. 
• Gestión de los requerimientos de hardware y software, luego se 
gestiona que los requerimientos de hardware y software de las 
estaciones de los usuarios a capacitarse estén disponibles en las 
aulas y locales para realizar la capacitación. Para ello se solicita a 
cada proveedor que gestione la compra de las licencias requeridas 
para la utilización del Project Server versión 2007, ello como parte del 
servicio que brindan al área de Sistemas e Informática. 
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• Pruebas, se continúa con las pruebas a fin de verificar el buen 
funcionamiento del hardware y de las de las licencias instaladas en las 
estaciones de los usuarios en donde se realizaría la capacitación. 
• Gestión de accesos, también se gestiona los correspondientes 
accesos al servidor del Project Server versión 2007 y al de la Base de 
Datos, dado que desde locales externos a la Empresa de 
Telecomunicaciones, los recursos se acceden a la red vía una red 
privada virtual  denominado VPN (Virtual Private Network), por ello se 
gestiona para las cuentas de los usuarios que harán uso del Project 
Server versión 2007 cuenten con los accesos necesarios para ello. 
• Finalmente se invita a los proveedores del mantenimiento de 
aplicaciones del área de Sistemas e Informática mediante un 
documento formal  a participar de la formación, solicitando 
confirmación de la participación de los recursos solicitados durante 
todo el tiempo que dura el entrenamiento. 
6.1.2 Desarrollo del Material de Formación  
Se elabora la presentación para la formación de acuerdo a los roles ya 
definidos, en la cual se detalla la nueva forma de trabajar bajo la solución de 
Microsoft ® denominada Project Server versión 2007. Este material de 
formación es una presentación con diapositivas, la cual es entregada al final 
de la formación. 
 
Se utiliza también los manuales de usuario por roles (Administrador, 
Jefe de proyecto y Miembro de equipo) elaborados por el proveedor que 
instaló y configuró el Project Server versión 2007, dichos manuales fueron 
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entregados en formato digital al finalizar la etapa de Estabilización y Puesta 
en marcha. 
6.1.3 Implementación del Plan de Formación 
Para explicar cómo se realiza la implementación del Plan de 
formación, es necesario indicar que el área de Sistemas e Informática cuenta 
con personal distribuido por procesos que soportan el negocio, denominados 
Bloques los cuales son: 
• Bloque de facturación y cobranzas 
• Bloque de front end (procesos de cara a usuario final) y apoyo 
• Bloque de integración 
• Bloque de inteligencia de negocios 
• Bloque de provisión y red. 
• Bloque de proyectos regionales  
• Testing (pruebas) 
 
Cada uno de los Bloques mencionados cuenta con un proveedor de 
mantenimiento de aplicaciones. A fin de llegar a una distribución homogénea 
del conocimiento para el uso del Project Server versión 2007 se identifica a 
los líderes de cada Bloque que cuentan con el rol de Jefe de proyecto, y será 
a ello a quienes esté dirigida la formación. Con lo indicado en total se capacita 
a 46 Jefes de proyectos de los proveedores del mantenimiento de 
aplicaciones, distribuidos tal como se muestra en la siguiente Tabla 6.1: 
Para el rol de Ejecutivos se capacita en total 10 recursos entre 
personal interno y externo. 
 
 
79 
 
Tabla 6.1 Distribución de Bloques  
 
6.2 Carga de proyectos  y puesta en marcha. 
Teniendo a todo el personal interno del área de Sistemas e Informática 
y externo de los proveedores del mantenimiento de aplicaciones  se procede 
a realizar la carga de los proyectos cuya responsabilidad la tienen los Jefes 
de proyecto con sus correspondientes miembros de equipos de acuerdo a sus 
roles y con ello se comienza a utilizar la herramienta configurada a medida 
que permitirá gestionar los proyectos del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque  Total
Facturacion y Cobranzas 4
Frond End y Apoyo 16
Integracion 4
Inteligencia de Negocios 2
Provision y Red 5
Proyectos Regionales 8
Testing 7
Total general 46
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  
A continuación se detalla las conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo de tesis y luego se indica las recomendaciones para futuros 
trabajos. 
 
7.1 Conclusiones y recomendaciones 
Como conclusiones y recomendaciones que luego de realizar la 
implementación de la herramienta de gestión denominada Project Server 
versión 2007 se tiene: 
 
• Al final de la implementación del presente trabajo de tesis, se puede 
afirmar que la herramienta de gestión de proyectos, seleccionada por 
la alta Dirección del área de Sistemas e Informática y que fue parte de 
 
 
81 
 
la restricción del proyecto, Project Server versión 2007 cumplió todas 
las expectativas, pues hoy permite la gestión, control y centralización 
de los proyectos del área de Sistemas e Informática de una Empresa 
de Telecomunicaciones, con ello se puede afirmar que fue una buena 
decisión de la Alta Dirección escoger la herramienta de gestión de 
proyectos, Project Server versión 2007. 
• Luego de realizar las pruebas de la herramienta en diferentes locales 
desde donde los proveedores del mantenimiento de aplicaciones se 
conectan a la red de la Empresa de Telecomunicaciones se puede 
concluir que para la herramienta de gestión de proyectos es 
indiferente la conexión desde donde acceden a la herramienta siempre 
en cuando el usuario esté configurado como recurso de empresa y 
cuente con los permisos correspondientes para acceder a la 
herramienta de gestión de proyectos. 
• La herramienta de gestión de proyectos implementada cumple con la 
función de gestionar y hacer seguimiento a los proyectos de una 
manera sencilla e intuitiva para todos los usuarios capacitados en la 
arquitectura que maneja y en la configuración de campos realizados a 
medida, es decir de acuerdo a los requerimientos del área de 
Sistemas e Informática. 
• La herramienta de gestión de proyectos implementada trae consigo 
beneficios económicos evidenciados en el ahorro de tiempo y recursos 
al tener línea el seguimiento del proyectos que luego pueden ser 
exportados en reportes de Excel (el ahorro en el recurso se da al no 
tener personal dedicado a la explotación de información para el 
seguimiento de proyectos). 
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• Se verifica que la herramienta de gestión de proyectos implementada 
valida la seguridad de acceso, dado que solo aquellos usuarios de 
acuerdo al perfil que poseen pueden acceder a ella. 
• Se verifica que gestionar la comunicación en toda la etapa del 
proyecto es crucial para el éxito del proyecto, tal es así que se debe 
mantener informado al Sponsor y a los interesados del avance y los 
riesgos del proyecto en cada etapa. 
• Se recomienda para implementaciones en general de herramientas de 
Tecnologías de  Información tener el respaldo de un Sponsor con alta 
influencia, en este proyecto el impacto en la forma de trabajar del 
personal del área de Sistemas e Informática era alto por ello se 
requería la participación e involucramiento de las personas claves, lo 
cual se logró dada la influencia del Sponsor y de la gestión de las 
comunicaciones hacia todos los interesados para informar los cambios 
venideros y las ventajas que traía consigo. 
 
7.2 Trabajo futuro 
Para trabajos futuros se recomienda luego de realizar la 
implementación de la herramienta de gestión denominada Project Server 
versión 2007 lo siguiente: 
 
• Realizar el upgrade o actualización  de la versión del Project Server 
versión 2007 a la última versión del producto. Luego de la versión del 
2007, Microsoft ® presenta la versión 2010, considerando que esta 
actualización involucra arquitectura, datos importantes y usuarios, es 
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por ello que debe ser evaluado contra las ventajas que se obtengan de 
esta actualización de versión. 
• Realizar el upgrade o actualización también de la base de datos que 
soportaría la última versión del producto Project Server a fin de 
obtener mejores beneficios en rendimiento de la herramienta de 
gestión de proyecto. 
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